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Opinnäytetyön aiheena on Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuman järjestäminen. Tapah-
tuma järjestettiin yhdessä Mäntsälän kunnan, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n, Mäntsälän Yrittäjät 
ry:n, Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n sekä Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurilan liiketalousopis-
kelijoiden yhteistyönä. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Mäntsälän Yrityskehitys Oy. 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuma toteutettiin 21. toukokuuta 2017 Mäntsälän Seuro-
jentalolla. 
 
Tutkielman tavoitteena on selvittää Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuman vaikuttavuutta 
Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän kunnan alueella olevien yrityksien näkökulmasta sekä samalla 
tutkittiin, kuinka tapahtuma koettiin. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka 
luodaan onnistunut tapahtuma sekä mitä projektipäällikön tulee huomioida onnistuneen tapah-
tuman läpivienniksi. Työn teoriaosa eli viitekehys tutkielmassa keskittyy pääosin tapahtuman 
järjestämiseen, projektijohtamiseen ja -työskentelyyn sekä tapahtumamarkkinointiin. 
 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin pääosin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, mutta 
myös kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta hyödynnettiin yleisötutkimuksen suhteen. Tutki-
mukset tehtiin kysely- ja haastattelututkimuksina. Kysely yrittäjille toteutettiin Laurea E-lo-
makkeella luodulla sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin sähköpostitse kaikille tapah-
tumaan osallistuneelle 42 yritykselle sekä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n ylläpitämällä yritysre-
kisterissä oleville yrityksille heti tapahtuman jälkeen. Vastauksia saatiin yhteensä 30 kappa-
letta, ja vastaajista suurin osa osallistui tapahtumaan. Tapahtuman kävijöille kysely toteutet-
tiin haastattelemalla yleisöä tapahtumapäivän aikana ja haastattelut suoritettiin tablettitieto-
koneita sekä valmista Laurea E-lomake kyselypohjaa käyttäen. Yleisöltä vastauksia saatiin yh-
teensä 66 kappaletta. 
 
Tutkimustulosten mukaan mukana olleet yritykset ja tapahtumaan osallistunut yleisö olivat 
pääosin tyytyväisiä tapahtumaan, sen sisältöön ja eritoten pääesiintyjään. Tapahtuman yleisö-
määrä oli arviolta noin 2500 henkilöä, joka on määrältään huomattavasti suurempi kuin koskaan 
aiemmin järjestetyissä Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumissa. Tutkimustulosten mukaan etu-
käteismarkkinointia ja yleisestikin viestintää tulisi jatkossa parantaa. Myös enemmän kiinnos-
tavia esiintyjä kaivataan tapahtumaan, joka osaltaan houkuttelee yleisöä saapumaan tasaisem-
min tapahtumapaikalle. 
 
Tutkielman avulla Mäntsälän Yrityskehitys Oy sekä Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman jär-
jestäjät saavat arvokasta tietoa tapahtuman järjestämisen onnistumisista, epäonnistumisista 
ja kehitysideoista. Opinnäytetyö toimii jatkossa myös työkaluna vastaavanlaisissa projekteissa 
ja tapahtumassa käytettyjä materiaaleja on liitteenä, joita voidaan hyödyntää tulevaisuudessa 
järjestettävissä vastaavanlaisissa yleisötapahtumissa. 
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The topic of this thesis is Summer Opening 2017 event in Mäntsälä which was organized with 
Mäntsälä municipality, Mäntsälä’s Yrityskehitys Oy, Mäntsälä’s Yrittäjät ry and Mäntsälä’s 
Yrittäjänaiset ry. A group of Laurea UAS’s business students were responsible for organizing the 
event from the beginning to the end. Summer Opening event in Mäntsälä was held on May 21st 
2017. 
 
This thesis is functional and it is based on organizing event as a project. The aim of this thesis 
is to find out the impacts of Summer Opening event as well as how the event was experienced 
from the companies located in the Mäntsälä municipality and the audience in the event point 
of view. In addition the purpose of this thesis is to find out how to organize a successful event 
and what is role of a project manager. 
 
The theoretical section of the thesis comprises literature on events, event management, pro-
ject management, event marketing and project work. The research methods used in this study 
were mostly quantitative but also qualitative method was used. The data were collected with 
the help of a questionnaire and observation from the companies and the audience.  
 
According to the research results from the companies and the audience who participated in the 
event were mostly satisfied with the event, it’s contents and especially it’s main performer. 
The total number of visitors was approximately 2 500 persons which is considerably higher than 
ever before at the Summer Opening events in Mäntsälä. Based on the feedback from advance 
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 1 Johdanto 
Mäntsälässä kesän avajaistapahtumia on järjestetty jo vuodesta 2010. Tapahtuma on oiva 
tilaisuus ryhdistää alueella sijaitsevien yrityksien markkinointia, samalla luoda yhteishenkeä ja 
lisätä yrityksien tunnettavuutta. Mäntsälän Kesän Avajaiset on jokavuotinen tapahtuma ja pyr-
kimyksenä on tehdä entistä onnistuneempi ja vaikuttavampi tapahtuma Mäntsälän kunnan sekä 
Mäntsälän alueella sijaitsevien yrityksien näkyvyyden kannalta. Kesän Avajaiset 2017 oli kaikille 
avoin yhteisöllinen ja maksuton tapahtuma, jossa viihtyi koko perhe. Osallistumalla Kesän Ava-
jaisiin yrityksillä oli loistava mahdollisuus verkostoitua, luoda uusia kontakteja ja jalkautua 
kuntalaisten pariin. (Mäntsälän Uutiset 2011.) 
 
Tapahtuma järjestettiin Mäntsälässä 21.5.2017 talkootyönä yhdessä Mäntsälän kunnan, Mänt-
sälän Yrityskehitys Oy:n, Mäntsälän Yrittäjät ry:n ja Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n kanssa. 
Laurea-ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijat olivat suunnittelemassa ja toteutta-
massa tapahtumaa osana opiskelujaan ja Laurea-ammattikorkeakoulun työryhmän opiskelijat 
vastasivat tapahtuman järjestämisestä ja läpiviennistä. Työryhmään kuului kahdeksan opiske-
lijaa ja opinnäytetyön tekijä toimi projektipäällikkönä tapahtuman järjestämisessä. 
 
Opinnäytetyössä perehdytään tapahtuman järjestämiseen, tapahtumamarkkinointiin projekti-
johtamiseen ja -työskentelyyn. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö. Opinnäytetyön tavoit-
teena on selvittää, mitä projektiluontoinen tapahtuma sisältää sekä millainen rooli projekti-
päälliköllä on onnistuneen tapahtuman kannalta. Opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa tule-
vaisuudessa järjestettävien projektiluontoisten tapahtumien järjestäjiä sekä selvittää, mitä 
projektipäällikön tulee ottaa huomioon onnistuneen tapahtuman läpivienniksi. Tutkielmassa 
käydään läpi Mäntsälän Kesän Avajaiset –tapahtuman järjestämistä, projektijohtamista, tapah-
tumamarkkinointia ja kuinka tapahtuman järjestäminen eteni alusta loppuun. 
 
Tässä tutkielmassa käydään läpi tapahtuman kannattavuutta yrittäjien näkökulmasta sekä 
kuinka tapahtuma koettiin osallistuvan yleisön mielestä. Tapahtuman jälkeen yrittäjille lähe-
tettiin sähköinen kyselylomake, jonka tavoitteena oli saada arvokasta tietoa Mäntsälässä jär-
jestettävien tapahtumien kannattavuudesta ja tarpeellisuudesta, mahdollisista kehityskoh-
teista sekä ovatko vastaavanlaiset tapahtumat hyödyllisiä yrityksien kannalta. Lisäksi tapahtu-
man aikana haastateltiin tapahtumaan osallistunutta yleisöä E-lomakekyselypohjan avulla. 
Haastattelujen ja kyselylomakkeen avulla kerättiin tietoa, kuinka tapahtuma koettiin, minkä 
vuoksi tapahtumaan osallistuttiin, kuinka yleisö havainnoi yritykset sekä jäikö tapahtumasta 
jotain erityisesti mieleen.  
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1.1 Tutkimusongelma ja -prosessi 
Oikean tutkimusmenetelmän valinta ja tarkoin kohdennettu kohderyhmä takaavat tutkimuksen 
onnistumisen. Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma ratkaisevat sen, mitä menetelmää 
tutkimuksessa käytetään. Tutkimusongelma on jokin asia, johon pyritään saamaan vastauksia. 
(Heikkilä 2014, 12.)  
 
Tapahtumat jättävät tapahtumassa mukana olleille tunteen, muistijäljen siitä, täyttikö tapah-
tuma odotukset vai ei. Tapahtuman toteuttajan tulisi täyttää odotukset ja mielellään jopa ylit-
tää ne. Mikäli tapahtuman jälkeen ei kerätä palautetta, ei saada tietoa siitä, kuinka tapahtuma 
onnistui ja täyttikö tapahtuma odotukset. Palautteen kerääminen ja tulosten analysoiminen on 
osa tapahtuman järjestämistä ja jokaisesta toteutetusta tapahtumasta voidaan oppia palaut-
teen avulla jotain uutta. (Vallo & Häyrinen 2014, 189.)  
 
Tässä opinnäytetyössä etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin; Millainen on onnistunut 
tapahtuma? Mitä asioita tulee ottaa huomioon tapahtumaa järjestettäessä? Mitä hyötyjä 
saadaan tapahtumaan osallistuttaessa? Kuinka tapahtuma onnistui? Mikä on projektipäällikön 
rooli osana projektityöskentelyä? Opinnäytetyö toimii osittain myös työkaluna tulevaisuudessa 
järjestettävien Mäntsälän Kesän Avajaiset –tapahtumien apuna. Opinnäytetyössä käydään läpi 
projektityön eri osa-alueita ja vaiheita sekä käydään läpi sidosryhmiä, jotka ovat osana 
tapahtuman järjestämistä.  
 
Tapahtuman järjestäminen vaatii huomattavan määrän ideointia, suunnittelua, budjetointia, 
markkinointia, tiedottamista, tapahtuman toteuttamista sekä loppuarvioinnin. 
Projektipäällikön rooli on hyvin monipuolinen. Projektipäällikön tulee huomioida sidosryhmät, 
hankkia oikeat ihmiset projektiryhmään, kyetä ratkaisemaan ristiriitoja, etsiä itselleen sopiva 
johtamistyyli, muistaa palkita ja kehua onnistumisissa ja lopuksi projektipäällikkö kantaa 
vastuun tapahtuman onnistumisesta yhdessä projektiryhmän kanssa. Projektipäälliköllä tulee 
olla selkeä kuva tapahtumasta ja projektipäällikkö on jatkuvasti tietoinen kaikesta projektin 
eri vaiheista, jotta suunnittelu ja toteutus onnistuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. 
(Ollikainen 2012.) 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tapahtuman kannattavuutta, onnistumisia ja kokemuksia 
yrityksien ja tapahtumaan osallistuvan yleisön näkökulmasta. Tutkimuksen avulla pyritään vas-
taamaan kysymykseen, ovatko Mäntsälän Kesän Avajaiset -tapahtumat kannattavia ja koe-
taanko ne tarpeellisiksi yrityksien mielestä. Tutkimus suoritettiin kyselytutkimuksena ja kuten 
Vehkalahti toteaa (2014, 11), ”kyselytutkimus on tärkeä tapa kerätä ja tarkastella tietoa muun 
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muassa erilaisista yhteiskunnan ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja ar-
voista”. Tutkimuksen osatavoitteena oli hakea vastauksia kysymykseen, miksi jotkin yritykset 
eivät kiinnostu alueella järjestettävistä tapahtumista ja syitä tähän huomioon. Tutkimuksen 
avulla kerättiin myös kehitysideoita jatkoa ajatellen, eritoten yrityksien näkökulmasta.  
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 oli poikkeuksellinen siitä johtuen, että ensimmäisen kerran 
tapahtumaan hankittiin suuremman profiilin esiintyjä, valtakunnallisestikin tunnettu Huuto-
kauppakeisari Aki Palsanmäki, hänen vaimonsa Heli Palsanmäki sekä ohjelmassa apumiehenä 
toimiva Markku Saukko. Suuren profiilin esiintyjän vaikutuksia tapahtuman kiinnostavuuteen 
pyritään myös selvittämään tutkimuksessa. Mäntsälän kunta ja Mäntsälän Yrityskehitys Oy saa-
vat arvokasta tietoa Mäntsälässä järjestettävien tapahtumien kannattavuudesta ja tarpeelli-
suudesta tulevaisuutta ajatellen. 
1.3 Tutkimusmenetelmien valinta 
Tämä opinnäytetyö sisältää kaksi eri tutkimusta ja tutkimusmenetelminä käytettiin 
kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta sekä kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. 
Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan selvittää prosenttiosuuksiin ja lukumääriin liittyviä 
kysymyksiä, jonka jälkeen aineistoista saatuja tuloksia voidaan analysoida ja käsitellä. Kysy-
myksissä on valmiit väittämät, jonka mukaan valitaan parhaiten sopiva väittämä, mutta tämän 
lisäksi vastaajille on annettu mahdollisuus vastata ’jokin muu, mikä’ -vaihtoehto, jonka avulla 
aineistoon saatiin laajuutta.  
 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on menetelmäsuuntaus, jonka avulla pyritään ymmär-
tämään esimerkiksi jotain ilmiötä. Tässä tutkielmassa kvalitatiivisen tutkimuksen avulla voi-
daan tutkia tapahtumaan osallistuneen yleisön kokemuksia ja käytöstä haastattelujen ja ha-
vainnointien avulla. Tutkimuksen perusjoukkona olivat Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 
tapahtumaan osallistuneet yritykset, Mäntsälän alueella sijaitsevat yritykset sekä tapahtumaan 
osallistunut yleisö. (Heikkilä 2014, 15 – 20; Räsänen 2018.) 
 
Tutkimukset suoritettiin kyselytutkimuksina ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin E-lomake-
kyselyä (Eduix E-lomake 3.1, 2017.). Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n yritysrekisterissä oleville 
yrityksille sekä tapahtumassa mukana olleille yrityksille lähetettiin heti tapahtumapäivän jäl-
keisenä arkipäivänä 22.5.2017 sähköpostitse E-kyselylomake, johon oli mahdollista vastata 
viikon ajan (29.5.2017 saakka). Yrityksille lähetetyssä sähköpostiviestissä oli mukana 
saatekirje, jossa kiitettiin kaikkia tapahtumassa mukana olleita tahoja. Kirjeessä tiedotettiin 
myös tapahtumapäivän kulusta ja ystävällisesti pyydettiin jokaista, myös niitä, jotka eivät 
tapahtumaan osallistuneet, täyttämään pikaisesti kyselylomake, jonka pääsi täyttämään 
sähköpostiviestin yhteydessä olevasta linkistä. Vastauksia palautui yhteensä 30 kappaletta ja 
vastanneista 3 yritystä eivät olleet osallistuneet tapahtumaan. 
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Tapahtumaan osallistuneelle yleisölle kyselytutkimus suoritettiin kysely- ja 
haastattelututkimuksena. Kyselyt suorittivat kaksi Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurilan liike-
talouden opiskelijaa tapahtumapäivän aikana osallistuneille kävijöille. Kysely sisälsi 
asteikkoihin eli skaaloihin perustuvia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä sekä pari avointa 
kysymystä. Vastaajat valittiin satunnaisesti ja kyselyt suoritettiin käyttäen informoitua kyselyä 
sekä E-lomakekyselyä tablettitietokoneita hyödyntäen. Yleisömäärä tapahtumapäivänä oli ar-
violtaan noin 2500 henkilöä. Vastauksia kyselyyn saatiin päivän aikana kerättyä 66 kappaletta. 
(Heikkilä 2014, 15–17; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 1997.) 
1.4 Tutkielman rakenne 
Tutkielman rakenne on jaoteltu useaan osaan ja ensimmäisessä eli johdanto-osiossa käydään 
läpi aiheita, joita tässä tutkielmassa käsitellään. Johdanto-osiossa kerrotaan Mäntsälän Kesän 
Avajaiset tapahtumasta ja johdanto-osion avulla saadaan helposti kokonaiskuva siitä, mitä 
tutkielma pitää sisällään. Lisäksi johdanto-osiossa käydään läpi tutkimusongelmaa ja -proses-
seja, tutkimuksen tavoitteita, tutkimusmenetelmien valintaa, tutkielman rakennetta sekä tut-
kimusperinteitä. Keskeiset käsitteet ovat myös avattu johdanto-osion viimeisessä kappaleessa. 
 
Toisessa luvussa pohditaan teoria-aineistoa hyödyntäen, mikä on tapahtuma ja miksi niitä jär-
jestetään. Luvussa käsitellään myös laajasti tapahtumamarkkinointia, mitä se on ja mihin sitä 
tarvitaan. Tämän lisäksi luvussa käsitellään projektityöskentelyä tapahtumamarkkinoinnissa. 
 
Kolmannessa luvussa käydään läpi Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 projektityöskentelyä ja sen 
eri vaiheita. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi kokonaisuudessaan Mäntsälän Kesän Avajaiset 
2017 tapahtuma. Luvussa käsitellään myös projektipäällikön eri tehtäviä, johtamista ja johta-
misen haasteita.  
 
Neljännessä luvussa esitellään toimeksiantaja/-t sekä käydään läpi Mäntsälän kunnan historiaa. 
Lisäksi luvussa tutkitaan tapahtumapaikan toimintaympäristöä ja alueen tämänhetkistä 
tilannetta. 
 
Viidennessä luvussa käydään läpi tapahtuman vaikuttavuutta ja sitä, kuinka tapahtuma koettiin 
sekä tapahtumassa mukana olleiden yrittäjien kannalta että yleisön näkökulmasta. Luvussa 
kuusi pohditaan tuloksien pohjalta sitä, missä on onnistuttu ja mitä asioita tulisi ottaa 
paremmin huomioon jatkossa. Tässä osiossa oli myös pyrkimyksenä selvittää syitä siihen seik-
kaan, miksi jotkin Mäntsälän alueella sijaitsevat yritykset eivät syystä tai toisesta halua 
osallistua Mäntsälässä järjestettäviin tapahtumiin. Lisäksi tässä luvussa käydään 
tutkimustulokset läpi sekä analysoidaan vastauksia. Tutkimustulokset käydään läpi niin, että 
ensimmäiseksi tarkastellaan ja analysoidaan yrityksien vastaukset ja toisessa osiossa käydään 
läpi yleisötutkimuksen vastaukset sekä analysoidaan niitä. 
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Kuudes luku sisältää yhteenvedon tutkielmasta ja tutkimuksen tuloksista. Yhteenvedon pohjalta 
tehdään johtopäätöksiä ja palautteista nousseet tärkeimmät kehitysideat käydään läpi. Lisäksi 
tässä luvussa pohditaan tutkielman luotettavuutta sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
1.5 Tutkimusperinne 
Mäntsälässä järjestettyjen tapahtumien kannattavuutta ja onnistumisia on tutkittu jo useam-
paan otteeseen vuosien varrella. Tutkimuksien tavoitteina on ollut selvittää, kuinka Mäntsälän 
alueella järjestetyt tapahtumat ovat onnistuneet, koetaanko ne hyödyllisiksi ja onko niillä ollut 
vaikutusta Mäntsälän kunnan näkyvyyteen ja imagoon. Mäntsälän kunnan mainetta ja vetovoi-
maisuutta on tutkittu myös useampaan otteeseen. Aikaisempia tutkimuksia ovat olleet Johanna 
Kulmalan (2009) Kuumailmapallolennon SM-kilpailut, Lahja Sallisen (2013) Mäntsälän maine yri-
tysten näkökulmasta ja Maarit Väisälän (2016) Mäntsälän messut. 
 
Mäntsälän kunta on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, sillä kunta on hyvin muuttovoittoinen 
kunta, joka kasvaa jatkuvasti. Pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä ja erinomaisesta 
sijainnistaan johtuen kunta houkuttelee uusia asukkaita sekä yrityksiä alueelleen. Tästä joh-
tuen tapahtumien vaikuttavuutta, tarpeellisuutta ja onnistumisia on syytä tutkia, jotta tapah-
tumista ja niiden järjestämisestä saadaan kaikki hyöty irti Mäntsälän kunnan näkyvyyden, Mänt-
sälässä sijaitsevien yrityksien sekä kuntalaisten kannalta. (Mäntsälän 2018.) 
1.6 Tutkielman keskeiset käsitteet 
Alla käydään lyhyesti läpi tutkielmassa mainittuja käsitteitä, joita ei sen tarkemmin ole tut-
kielmassa käsitelty. 
 
Perusjoukko Tutkimuksen kohteena oleva ryhmä, jota koskevia tietoja 
halutaan kerätä (Tilastokeskus 2018). 
 
Sidosryhmä Ryhmä, taho tai henkilö, jonka toiminnalla on tai voi olla vaiku-
tuksia yrityksen/organisaation toimintaan ja menestymiseen 
(Kauppakamari 2018). 
 
Likertin asteikko Yleensä neljä tai viisiportainen asenneasteikko, jossa haastatelta-
valle esitetään väitteitä tutkittavasta asiasta, joihin otetaan kan-
taa valitsemalla asteikolta 1-5 vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten 
vastaajan käsitystä. Usein järjestysasteikko on avattu lomakkeelle 
niin, että toinen ääripää on täysin samaa mieltä ja toinen ääripää 
täysin eri mieltä. Asteikko voidaan kirjoittaa kyselylomakkeelle 
myös auki. (Heikkilä 2014.) 
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2 Tapahtumat ja niiden järjestäminen 
Tässä luvussa käsitellään tapahtuman järjestämistä sekä tutustutaan tapahtumamarkkinointiin 
teoria-aineiston pohjalta. Lisäksi luvussa käydään läpi sitä, kuinka tapahtumat ovat osana or-
ganisaatioiden markkinointistrategiaa. Luvussa kaksi pohditaan lisäksi teoria-aineiston avulla 
projektityöskentelyä ja sen tuomia hyötyjä. 
 
Tapahtumia on paljon erilaisia ja tapahtumat voivat olla organisaation ulkoisia tai sisäisiä ta-
pahtumia. Tapahtumaksi lasketaan sekä yksityiset pienet tapahtumat kuin suuret massatapah-
tumatkin. Tapahtuma käsitteenä voi tarkoittaa muun muassa markkinoita, messuja, konsertteja 
tai muita yleisötilaisuuksia. Järjestäjänä tapahtumalle voi olla yksityinen taho, yritys tai yhdis-
tys ja tapahtuman järjestäjä voi olla joko organisaation sisältä tai esimerkiksi palkattu tapah-
tumatoimisto. Tapahtuma on projekti, jota varten luodaan projektiryhmä ja projektiryhmän 
vastuulla on suunnitella ja toteuttaa tapahtuma. (Korhonen, Korkalainen, Pienimäki & Rintala 
2015, 7.)  
 
Tapahtumia järjestetään hyvin paljon, mutta enää niitä ei järjestetä ainoastaan järjestämisen 
ilosta. Nykypäivänä tapahtumaa järjestettäessä mietitään tapahtuman panos-tulos-suhdetta. 
Tapahtuman tavoitteet ja tapahtumasta saadut hyödyt ovatkin niitä asioita, joihin tulisi keskit-
tyä, sillä myös asiakkaat miettivät aina vain tarkemmin mihin tapahtumiin aikovat osallistua. 
Olipa kyse mistä tahansa liikemaailman tapahtumasta, tähdätään tapahtumassa aina johonkin 
tulokseen ja tavoitteeseen. Nykypäivänä sosiaalisen median aikakaudella työelämässä vuoro-
vaikutus ja kommunikointi voivat olla hyvin pinnallisia ja tästäkin syystä tapahtumat ovat oiva 
tilaisuus ja erinomainen keino syventää vuorovaikutusta ja suhteita sidosryhmien kanssa. (Vallo 
& Häyrinen 2014, 9 - 21; Muhonen & Heikkinen 2003, 38.) 
 
Tapahtumien tavoitteena voi olla esimerkiksi hankkia lisää näkyvyyttä, kehittää ja lujittaa ny-
kyisiä suhteita omiin sidosryhmiin, kehittää yrityskuvaa, välittää yrityksen tai organisaation vi-
sioita ja arvoja, esitellä ja myydä palveluita tai tuotteita sekä hankkia uusia asiakkaita tai 
yhteistyökumppaneita. Kun osataan vastata kysymykseen, miksi tapahtumaa ollaan järjestä-
mässä ja kenelle se on suunnattu, ollaan silloin hyvin todennäköisesti valittu oikea markkinoin-
tikanava ja näin ollen tapahtumalla on suurempi todennäköisyys vaikuttaa positiivisesti esimer-
kiksi organisaation näkyvyyteen. Mitä selkeämpi tavoite tapahtumalle on luotu, on sen onnistu-
mista myös huomattavasti helpompi tutkia ja mitata. (Vallo & Häyrinen 2014, 22.) 
 
Suomessa järjestetään kesäisin tapahtumia hyvin paljon ja monissa kunnissa esimerkiksi kesä-
markkinat voivat olla vuoden kohokohta kunnan asukkaille, matkailijoille ja ylipäätään yritys-
elämälle. Kesämarkkinat voivat olla kunnan alueella oleville yrittäjille se hetki, kun talven ai-
kana hiljaista kassavirtaa voidaan täydentää. Tapahtumat ovat usein paikallisväritteisiä ja ne 
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toteutetaankin hyvin usein kunnan kulttuurin mukaisesti perinteitä kunnioittaen. (Kauhanen, 
Juurakko & Kauhanen 2002, 12.) 
 
Tapahtuman suunnittelu on aikaa vievää ja se vaatii myös paljon osaamista. Tapahtuman suun-
nittelun tulisi lähteä siitä liikkeelle, mitä muutoksia halutaan saada aikaan esimerkiksi tapah-
tuman osallistujien mielikuvissa tai kokemuksissa, joko ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana 
tai jälkeen tapahtuman. Tapahtumaa järjestettäessä tulisikin miettiä haettuja tavoitteita ja 
sitä, kuinka osallistujien asenteisiin voitaisiin vaikuttaa. Tästä johtuen esimerkiksi tapahtuman 
esiintyjä tai esiintyjät ovat tärkeä valita oikein niin, että ne luovat halutun mielikuvan tapah-
tuman järjestäjästä sekä ovat järjestävän tahon brändin mukaisia. (Vallo & Häyrinen 2014, 22-
23.) 
 
Tapahtumien järjestämisessä piilee aina vaara ja viehätys, sillä tapahtumat edustavat järjes-
tävää organisaatiota sekä sen edustajia. Jos tapahtuman järjestelyt eivät toimi tai tapahtuma 
ei puhuttele lainkaan kohderyhmää, on vaarana, että tapahtumasta jää ainoastaan negatiivinen 
mielikuva, kun taas onnistunut tapahtuma luo organisaatiosta ja sen edustajista miellyttävän, 
positiivisen kuvan. Yhtenä vaihtoehtona on myös se, että tapahtumasta ei muisteta seuraavalla 
viikolla enää mitään, joten vaikutukset jäävät neutraaleiksi. Teot puhuvat puolestaan, joten 
oikeanlaisella toiminnalla, hyvällä suunnittelulla ja tarkoin kohdennetuilla tavoitteilla toden-
näköisesti saavutetaan haluttu positiivinen tulos. (Vallo & Häyrinen 2014, 23-30.) 
 
Tapahtumien kilpailuetuna verrattuna muihin markkinointiviestinnänvälineisiin on se, että ta-
pahtumissa hyödynnetään useita aisteja. Aisteja aktivoimalla tapahtumista jää hyvin todennä-
köisesti syvempi mielikuva, muistijälki on pidempi ja tältä osin vaikutukset ovat pitkäkantoi-
semmat. Tapahtumissa henkilökohtaisten kokemuksien avulla saadaan rakennettua perinteistä 
mediamainontaa paremmin mielikuvia brändistä ja samalla voidaan myös vahvistaa sitä. Tapah-
tumien avulla lisätään tietoutta, vahvistetaan brändiä ja imagoa sekä yhdistetään eri sidosryh-
miä. (Vallo & Häyrinen 2014, 22; Korhonen ym. 2015, 7-9.) 
2.1 Tapahtumamarkkinointi 
Tapahtumamarkkinointi on käsitteenä suhteellisen tuore. Vielä 1970-luvulla tapahtumamarkki-
nointia ei edes tunnettu terminä. 1980-luvulla tapahtumamarkkinointi käsitteenä alkoi nousta 
tietoisuuteen, mutta silloinkin tapahtumat olivat pääosin kosteita tilaisuuksia, joissa pääosin 
pidettiin hauskaa. Tapahtumat olivat vain juhlia, joissa hoidettiin suhdetoimintaa ilman sen 
syvempää tavoitteellisuutta. 1990-luvulla tapahtumat olivat jo ammattimaisempia ja organi-
saatioissa opittiinkin puhumaan sidosryhmistä. Tällöin tapahtumista sai osansa henkilöstö, yh-
teistyökumppanit ja asiakkaat. 2000-luvulla tapahtumamarkkinointi alkoi olla jo huomattavasti 
kohdistetumpaa ja nyt mietitäänkin, mitä järjestetään, miten järjestetään ja kenelle. Nykyään 
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tapahtumien tulisikin tarjota kävijälle jotain vastinetta siitä, että he käyttävät aikaansa osal-
listumalla tapahtumaan. (Vallo & Häyrinen 2014, 24-25.) 
 
Markkinointi ja tapahtuman järjestäminen muodostavat yhdessä määritelmän tapahtumamark-
kinointi. Markkinointi on tavoitteellista toimintaa, jonka tarkoituksena on välittää organisaation 
sanomaa niin, että saadaan ihminen toimimaan halutulla tavalla. Tapahtumamarkkinointi on 
toiminnallinen kokonaisuus, jonka vuorovaikutteisella ja tavoitteellisella tavalla yhdistetään 
organisaatiota ja sen kohderyhmiä. Tapahtumamarkkinointi on osa markkinointiviestinnän kent-
tää, joka käsittää mainontaa, myyntityötä, suhdetoimintaa, sponsorointia ja myynninedistä-
mistä. Määritelmiä tapahtumamarkkinoinnista on toki hyvin useita, mutta usein määritelmien 
mukaan tapahtumamarkkinointi on pitkäjänteistä toimintaa, jossa yritys tai yhdistys viestii koh-
deryhmien kanssa ja kohtaa sidosryhmiä suunnitellussa ympäristössä ja tilanteessa. Sanotaan-
kin, että tapahtumamarkkinointi on suhdemarkkinoinnin suhteen tärkein työkalu. (Vallo & Häy-
rinen 2014, 19; Muhonen & Heikkinen 2003, 41-57.) 
 
Tapahtumamarkkinointia voi toteuttaa usealla eri tavalla ja mikäli kykenee suunnittelemaan ja 
toteuttamaan itse omia tapahtumia, saadaan useimmiten myös hyviä tuloksia. Organisaation 
omat tavoitteet ovat tällöin pääosassa tapahtumaa suunniteltaessa. Tapahtumaa voi olla jär-
jestämässä yhteistyökumppaneita ja oikealla yhteistyökumppaneiden valinnalla ja edes osittai-
silla yhteisillä tavoitteilla voidaan saada paljon aikaan. Kuten esimerkiksi Mäntsälän Kesän Ava-
jaiset tapahtumassa, tapahtuman järjestäminen ja suunnittelu tehtiin yhdessä Mäntsälän kun-
nan, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n, Mäntsälän Yrittäjät ry:n sekä Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n 
kanssa, jossa kaikilla oli yhteinen tavoite. Pyrkimyksenä oli saada lisää näkyvyyttä sekä kunnan 
että yrityksien kannalta. (Muhonen & Heikkinen 2003, 82.)  
 
Informaatiotulva, jota kohtaamme nykypäivänä, on aiheuttanut sen, että perinteiset markki-
nointiviestinnän keinot eivät enää riitä ja jonka seurauksena tapahtumamarkkinointi on selvästi 
lisääntynyt. Organisaatiot joutuvat kilpailemaan erottuakseen kilpailijoista ja kilpailevista vies-
teistä ja tapahtumamarkkinointi on sellaista toimintaa, jolla pyritäänkin erottumaan tavoit-
teellisella ja vuorovaikutteisella tavalla. Tapahtumamarkkinoinnin avulla pyritään vahvista-
maan kunnan imagoa ja tehdä siitä entistä houkuttelevampi. Tapahtumamarkkinointia hyödyn-
netään omien tavoitteiden läpiviennissä. Tapahtumamarkkinoinnin vahvuuksia onkin muun mu-
assa erottua joukosta myönteisesti tuottamalla elämyksellisiä kokemuksia. Hyviä tapahtumia 
suunniteltaessa elämyksellisyyden ei myöskään tarvitse olla ainoa asia johon keskitytään, vaan 
hyviä työkaluja ovat myös erilaisten asiantuntijoiden hyödyntäminen tapahtumissa ja seminaa-
reissa, jotta haluttu viesti saadaan perille. Tällöin ei voida puhua elämyksellisyydestä vaan 
siitä, että tapahtumaan osallistunut vieras saa antamalleen ajalle vastinetta ja hyviä kokemuk-
sia. (Vallo & Häyrinen 2014, 19-40; Muhonen & Heikkinen 2003, 42.) 
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2.2 Tapahtumat osana markkinointistrategiaa ja -viestintää 
Tapahtumamarkkinointia ei ole tarkoitus hyödyntää ainoana markkinointiviestinnän kanavana, 
vaan tapahtumamarkkinoinnin tulee olla aina osa organisaation muuta markkinointiviestintää. 
Usein tapahtumat ovat luonteeltaan kampanjaluonteisia, mutta niiden ei tulisi kuitenkaan kos-
kaan olla yksittäisiä, irrallisia tapahtumia, vaan jollain tavoin niiden pitäisi kytkeytyä organi-
saation muuhun yhtenäiseen markkinointiin, kuten alla olevasta kuviosta voidaan nähdä (kuvio 
1). Tapahtumamarkkinoinnin näkökulmasta tapahtumalle tulee asettaa tavoitteet, ne ovat 
suunnitelmallisia ja kohderyhmät ovat tarkoin määritelty. Kaikki tapahtumat voidaan lukea ta-
pahtumamarkkinoinniksi, joissa yritys markkinoi tai muuten edistää tuotteiden tai palvelujen 
myyntiä. (Vallo & Häyrinen 2014, 20; Muhonen & Heikkinen 2003, 45.) 
 
 
Kuvio 1. Tapahtumamarkkinointi osana markkinointimixiä (Muhonen & Heikkinen 2003, 76.) 
 
Tapahtumamarkkinointi mielletään perinteisesti suhde- ja tiedotustoimintaan ja edelleen osa 
organisaatioista mieltää tapahtumat ainoastaan osaksi suhdetoimintaan. Tästä syystä tapahtu-
mille ei usein ole asetettu selkeämpiä tavoitteita. Tapahtumamarkkinoinnin syvempi ajatus on 
lähestyä asiaa huomattavasti monimuotoisemmin. Tapahtumat ovat parhaimmillaan tunteisiin 
vaikuttamista ja tapahtumamarkkinointi on yhä enemmän henkilökohtaista myyntityötä, me-
nekinedistämistä sekä suhde- ja tiedotustoimintaa, kertoo Vallo & Häyrinen (2014, 29). Mikäli 
organisaatio valitsee tapahtumavetoisen markkinointistrategian, tulisi sen myös näkyä organi-
saation markkinointisuunnitelmassa. Eri markkinointiviestinnän keinot, kuten sosiaalinen me-
dia, mainonta ja suoramarkkinointi tukevat tapahtumia. Tapahtumamarkkinoinnin tavoitteena 
on tuoda organisaation toimintaa tunnetuksi, saada jäsenet osallistumaan aktiivisesti toimin-
taan ja saada lisää jäseniä. (Vallo & Häyrinen 2014, 30-31.) 
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Tapahtumat voivat toimia samalla tavalla, kuin muutkin markkinointiviestinnän välineet. Mark-
kinointiviestinnän kohteena voivat yhtä hyvin olla yhteistyökumppanit, sidosryhmät, henkilöstö 
tai kuten Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumassa, kuntalaiset sekä lähialueen yritykset. Ta-
voitteena on rakentaa organisaatiosta, sen tuotteista tai palveluista positiivista mielikuvaa, 
luoda haluttua imagoa ja saada aikaan organisaation tavoittelemaa toimintaa, oli se sitten 
luoda hyvää yhteishenkeä, hankkia uusia jäsenyyksiä tai edistää kunnan imagoa. Markkinoinnin 
eri välineitä käytettäessä ja niitä valittaessa, on se sitten perinteistä mainontaa tai tapahtuma, 
se joko vahvistaa tai heikentää organisaation imagoa ja luo mainetta. Teoilla rakennetaan mai-
netta ja tapahtumamarkkinoinnissa kyse onkin erityisesti teoista. (Vallo & Häyrinen 2014, 33-
34.) 
 
Haluttu mielikuva ja arvot ovat niitä asioita, joille markkinointiviestintä rakennetaan. Mikäli 
arvona on esimerkiksi asiakaslähtöisyys, markkinointiviestinnässä se voisi muun muassa tarkoit-
taa sitä, että tapahtumat voisivat olla suuri osa organisaation markkinointia. Tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa se näkyy siten, että asiakkaille tarjotaan parasta mahdollista palvelua ja huomiota 
osakseen tapahtuman järjestäjältä. Tästä syystä myös tapahtumia järjestettäessä tulisikin 
miettiä, mitä mielikuvaa yleisölle halutaan tarjota. Jos esimerkiksi halutaan esitellä eri mah-
dollisuuksia ja harrastuksia, joita kunta tarjoaa, kuinka se myös tuodaan näkyville tapahtu-
massa. Voisiko tapahtumaan hankkia esimerkiksi paikallisia harrastelijoita eri harrastepiireistä 
ja näin ollen luoda mielenkiintoa kunnan alueella olevista mahdollisuuksista ja tarjoomasta? 
(Vallo & Häyrinen 2014, 34-35.)  
 
Tapahtumamarkkinointi on hyvin luonteva osa organisaation markkinointiviestinnän kokonai-
suutta. Yksittäin, ainoana viestinnän välineenä se ei toimi, vaan ennemminkin sen tulisi olla 
yksi perustoiminnoista, jonka avulla luodaan syvempää suhdetta asiakkaaseen. Tapahtumat 
ovatkin yksi markkinoinnin välineistä muiden joukossa ja organisaation tulisikin miettiä, mitä 
eri välineitä käytetään eri viestien välittämiseen sekä eri kohderyhmiin. Palautteen kerääminen 
kuuluu osana tapahtuman järjestämistä ja markkinointiviestinnästä kerätään usein paljon pa-
lautetta. Palautteen kerääminen on hyvin helppoa ja samalla myös todella hyödyllistä. Palaut-
teen avulla voidaan kehittää toimintaa ja palaute usein vastaa kysymyksiin, ”pääsimmekö ta-
voitteeseen, menikö viesti perille”?  Tapahtumat ovat parhaimmillaan vahva osa markkinointi-
viestintästrategiaa, ne ovat tavoitteellisia ja niiden avulla rakennetaan haluttua imagoa ja mie-
likuvaa. Palautteen avulla niistä voidaan myös oppia. Tapahtumamarkkinoinnin etuna on, että 
se on vuorovaikutteista ja tapahtumissa on mahdollista vaikuttaa osallistujien tunteisiin. (Mu-
honen & Heikkinen 2003, 44-45; Vallo & Häyrinen 2014, 33-36.) 
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2.3 Tapahtuman idea ja kohderyhmä 
Tapahtuman järjestämisessä täytyy olla idea, joka hyödyttää omien tavoitteiden läpivientiä ja 
tapahtumaa järjestettäessä tulee myös miettiä tarkkaan, kenelle tapahtumaa ollaan teke-
mässä. Tapahtumamarkkinointia on esimerkiksi käytetty hyväksi vuosittain Helsingissä järjes-
tetyillä maakuntapäivillä, joissa maakunnat esiintyvät Senaatintorilla tuomalla omaa yritystoi-
mintaa ja matkailutarjontaa tutuksi pääkaupunkilaisille. Tapahtumassa esitellään muun muassa 
kunnan historiaa, kulttuuritarjontaa ja palveluja. Suomessa, varsinkin kesäisin, järjestetään 
myös erilaisia tapahtumia, joiden tavoitteena on houkutella paikkakunnalle lisää matkailijoita, 
tehdä kuntaa tunnetuksi ja luoda myönteistä kuvaa kunnasta. Tapahtumia on ympäri Suomea 
ja osalla tapahtumista on hyvinkin pitkä historia. Tapahtumilla voidaan muun muassa markki-
noida yhteisöä, tuotetta, työpaikkaa, politiikkaa tai kulttuuria. Tapahtumamarkkinoinnin koh-
teita tai käyttötarkoituksia onkin lähes rajattomasti. (Vallo & Häyrinen 2014, 40-45; Etelä-Poh-
janmaan liitto 2018.) 
 
Ennen kuin projektia ja tapahtumaa aletaan käynnistellä ja suunnitella, tulee miettiä kohde-
ryhmä, jolle tapahtuma tullaan järjestämään. Kohderyhmän tulisi olla selkeänä mielessä ja 
kohteena voivat olla esimerkiksi jo olemassa olevat organisaation asiakkaat, henkilöstö, yhteis-
työkumppanit kuin potentiaaliset asiakkaatkin. Tapahtumaa järjestettäessä tulee muistaa se, 
että tapahtumaa ei olla järjestämässä itselle, vaan jollekin erikseen määritetylle kohderyh-
mälle. Alla olevassa kuvassa (kuva 1) on nähtävillä onnistuneen tapahtuman malli. (Lööw 2002, 
38; Vallo & Häyrinen 2014, 123-124.) 
 
 
 
Kuva 1. Onnistuneen tapahtuman malli (Faustus Oy 2018.) 
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Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuman kohderyhmänä olivat Mäntsälän alueella sijaitsevat 
yritykset/yhdistykset, Mäntsälän sekä lähikuntien asukkaat, painopisteen kuitenkin ollessa 
Mäntsälän asukkaissa. Tapahtuma oli kaikille avoin yhteisöllinen ja maksuton tapahtuma, jossa 
myös perheelliset viihtyisivät. Tavoitteena oli tuoda näkyvyyttä Mäntsälän kunnalle sekä Mänt-
sälän alueella sijaitseville yrityksille. Osallistumalla tapahtumaan yrityksillä oli mahdollisuus 
verkostoitua sekä luoda uusia kontakteja jalkautumalla kuntalaisten pariin.  
 
Tapahtumaan kutsuttavien yhteystietojen hankkiminen voi olla hankalaa. Mikäli tiedetään etu-
käteen, ketä tapahtumaan ollaan kutsumassa tai halutaan kutsua, organisaation asiakashallin-
tajärjestelmästä voi olla esimerkiksi tällöin hyötyä. Mäntsälän Kesän Avajaisissa 2017 tapahtu-
man järjestäjät hyödynsivät Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n ylläpitämää yritysrekisteriä lähettä-
mällä tiedotteen tapahtumasta kaikille yritysrekiterissä oleville yrityksille. Tiedotteessa ker-
rottiin mistä tapahtumassa on kyse, koska tapahtuma järjestetään ja kuinka tapahtumaan on 
mahdollista osallistua. Se, että sidosryhmien yhteistiedot ovat saatavilla ja niitä päivitetään 
jatkuvasti, helpottaa se huomattavasti tapahtuman järjestäjiä sekä nopeuttavat prosessia. 
(Vallo & Häyrinen 2014, 125.) 
2.4 Projektityöskentely tapahtumamarkkinoinnissa 
Projektimuotoinen työ on toimintamalli, joka voi olla ja usein onkin organisaatiossa tapa, jolla 
työtä tehdään. Organisaatiossa asetetaan jokin projekti määräajaksi jollekin tietylle tehtävälle 
jollain tietyillä resursseilla. Projekti on sellainen, jossa käydään läpi jäsennelty prosessi, joka 
johtaa ideasta toteutumiseen. Hyvin usein organisaatiossa voi olla useampi projekti meneillään 
samanaikaisesti ja toisinaan uusia projekteja aloitetaan ennen kuin edellisiä projekteja on 
saatu päätökseen. Projektityöstä on tullut kiinteä osa työelämää, palvelusektoria, julkisten vi-
rastojen toimintaa ja kolmannen sektorin järjestöjen johtamista. (Virtanen 2009, 27-65; Lööw 
2002, 16.) 
 
Projekteja on erilaisia ja ne voidaan ryhmitellä luonteen perusteella eri tyyppeihin. Toki ryh-
mittely ei ole aina yksikäsitteinen, vaan liiketoiminnan alueella projektit jaetaan lähinnä kes-
keisten johtamisseikkojen mukaisesti. Eri tyyppisiä projekteja ovat muun muassa tutkimus-, 
tuotekehitys-, toimitus- ja toiminnan kehittämisprojektit. Näiden lisäksi liiketoiminnan ulko-
puolella esiintyviä projekteja ovat esimerkiksi eri juhlatilaisuuksien järjestäminen, urheilukil-
pailut ja kesätapahtumien toteuttaminen. Sana projekti on peräisin latinan kielestä ja se tar-
koittaa suunnitelmaa tai ehdotusta, ja jotta yleisötapahtuma toteutettaisiin järjestelmällisesti, 
tulisi se alusta alkaen suunnitella ja toteuttaa projektityöskentelyn tapoja noudattaen. Projek-
tilla on selkeä tavoite, se on kertaluontoinen kokonaisuus, jonka toteuttamisesta vastaa sitä 
varten perustettu organisaatio, jolla on käytettävissä määritellyt voimavarat ja panokset.  (Pe-
lin 2011, 31-34; Kauhanen ym. 2002, 23-24.)  
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Projektityöskentely on yleistynyt ja sitä käytetään nykyään yhä enemmän. Suosio projektimuo-
toiselle työskentelylle johtuu siitä, että projektit ovat tulossuuntautuneita, asiat voidaan lait-
taa tärkeysjärjestykseen ja samalla voidaan keskittää tarmo tiettyyn tehtävään. Kun tavoitteet 
on määritelty, päätöksenteko helpottuu ja tästä syystä projektityöskentely etenee useimmiten 
nopeammin, kuin esimerkiksi tavallinen työskentely. Vaikka projektit usein suunnitellaan hyvin, 
ei se automaattisesti tarkoita sitä, että projekti menestyy. Usein menestyneet projektit ovat 
suunniteltu suhteellisen epämääräisesti, joka osaltaan voi näkyä luovuudessa ja uudistumisessa. 
(Lööw 2002, 18 Virtanen 2009, 37-48.) 
 
3 Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumasta 
Tässä luvussa kerrotaan Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumasta, tapahtuman järjestä-
misestä sekä koko projektista kokonaisuudessaan. Luvussa käydään läpi projekti- ja toteutus-
suunnitelma, tapahtuman sisältö ja toteutusvaihe, yhteistyökumppanit, tapahtuman luvat ja 
ilmoitukset, tapahtuman markkinointi ja viestintä, budjetointi, riskit ja niiden hallinta sekä 
purku ja jälkitoimet. Lisäksi luvussa käsitellään projektipäällikön tehtäviä, johtamisen taitoja 
sekä projektipäällikkönä toimimisen tuomia haasteita. 
3.1 Tapahtuman esittely 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuma on yhteisöllinen koko perheen tapahtuma, jonka 
tarkoituksena on tuoda näkyvyyttä Mäntsälän kunnalle ja Mäntsälän alueella toimiville yrityk-
sille. Tapahtuman tarkoituksena on tuoda yritykset ja yhteisöt kuntalaisten pariin ja tapahtu-
maan osallistumalla yrityksellä on mahdollisuus markkinoida yritystä sekä tavoittaa uusia asi-
akkaita. Tapahtuman tavoitteena on myös edistää Mäntsälän kunnan houkuttelevuutta sekä 
tuoda kuntaa paremmin näkyviin. (Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2017.) 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumaa on järjestetty Mäntsälässä jo vuodesta 2010 saakka ja 
ennen tapahtuma kulki nimellä Mäntsälän kesäkadun avajaiset. Mäntsälän Yrittäjistä Jari Sil-
lanpää mainitsee, että ”kesäkauden avajaiset ovat oiva tapa ryhdistää yritysten markkinointi, 
lisätä tunnettavuutta ja luoda yhteishenkeä” (Mäntsälän Uutiset 2011). Ensimmäiset tapahtu-
mat olivat hyvin pienimuotoisia, mutta vuoden 2017 toteutus oli huomattavasti laajempi. Mänt-
sälän Kesän Avajaiset 2017 projektiryhmän ajatuksena heti alusta pitäen oli, että tapahtumasta 
tehdään suurempi, ja jo ensimmäisestä tapaamisesta lähtien tapahtumalle mietittiin vaikutta-
vampaa pääesiintyjää. Projektin asettaja, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Harri 
Kari määritteli tapahtumalle budjetin, jonka perusteella tapahtumaa alettiin suunnittelemaan.  
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Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumaan valittiin pääesiintyjäksi TV:stä tutut Suomen Huu-
tokauppakeisari Aki Palsanmäki, Heli Palsanmäki sekä Markku Saukko. Tapahtumassa järjestet-
tiin huutokauppa, jonka tuotto lahjoitettiin hyväntekeväisyyteen. Huutokaupattavana oli mo-
nenlaista tavaraa ja huutokauppaan pyydettiin yrityksiä sekä kuntalaisia lahjoittamaan tarpeet-
tomaksi jääneitä hyviä tavaroita. Samalla mäntsäläläisiä pyydettiin ehdottamaan hyvänteke-
väisyyskohdetta, jolle huutokaupasta saadut tuotot lahjotettaisiin. Hyväntekeväisyyskohde sai 
olla jokin paikallinen hyvää tekevä taho. Työryhmä yhdessä päätti ehdotetuista kohteista, että 
huutokaupan tuotot lahjoitetaan Mäntsälän Nuorten kummit- sekä Mäntsälän ja Pornaisten 
Muisti ry:n kesken. Tapahtumapäivänä huutokaupan lopuksi erillisenä kohteena kaupattiin oma-
kotitontti Männikön alueelta, jonka tuottoja ei ohjattu hyväntekeväisyyteen. Tontille määritel-
tiin pohjahinnaksi 30 000€ ja tontin huutamiseen osallistuminen edellytti ennakkoon suoritet-
tava varausmaksu, joka oli suuruudeltaan 1000€. 
 
Tapahtumaan oli tarkoituksena järjestää esiintyjä, joka herättäisi mahdollisimman suurta 
kiinnostusta yleisön, yrityksien sekä median suhteen. Tavoitteena oli kasvattaa yleisömäärä ja 
saada yleisöä myös laajemmalta alueelta, jotta saataisiin mahdollisimman paljon näkyvyyttä 
Mäntsälän kunnalle. Tapahtumamarkkinointi on suhdetoimintaa ja tapahtumat ovatkin oiva 
tilaisuus panostaa suhteiden ylläpitoon. Kesän Avajaiset -tapahtumia järjestettäessä tavoit-
teena on vahvistaa Mäntsälän kunnan imagoa sekä luoda yhteishenkeä. Toteuttaessa tapahtu-
mamarkkinointia, julkisuusarvo on hyvä apukeino siihen, että saadaan tapahtumalle mahdolli-
simman paljon näkyvyyttä. Vuoden 2017 tapahtuman tavoitteena oli järjestää elämyksellinen 
kokemus, hankkia lisää näkyvyyttä ja jättää positiivinen muistijälki Mäntsälän kunnasta sekä 
sen lähialueen yrityksistä. (Muhonen & Heikkinen 2003, 76.) 
3.2 Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 projektista 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuma sai alkunsa siitä, kun projektin toimeksiantajanakin 
toimiva Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Harri Kari esitteli projektin Laurea-am-
mattikorkeakoulu Tikkurilan liiketalousopiskelijoille. Aloituskokous järjestettiin joulukuussa 
2016 Laurea Tikkurilan kampuksella ja kokouksessa oli läsnä seitsemän opiskelijaa. Hyvin pian 
kokouksen jälkeen Laurean työryhmä järjesti tapaamisen, jossa määriteltiin jokaiselle työryh-
män jäsenelle rooli ja samalla äänestettiin työryhmästä yksi jäsen projektipäälliköksi. Alkuun 
Laurea työryhmä piti suunnittelupalavereja usein, jonka pohjalta tapahtumaa alettiin ideoi-
maan. Projektille oli määritelty budjetti projektin asettajan Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toi-
mesta. Työryhmän kokemattomuudesta johtuen ja suuren työmäärän vuoksi työryhmä sai vielä 
kahdeksannen opiskelijan mukaan. 
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Projektiorganisaation johtoryhmä koostui Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n (projektin asettaja), 
Mäntsälän Yrittäjät ry:n, Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n sekä Mäntsälän kunnan edustajista. Toi-
meksiantajana tapahtumalle oli Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Johtoryhmällä oli lopullinen pää-
tösvalta projektin toteutukseen liittyvissä asioissa. Laurean opiskelijoista muodostetun työryh-
män tehtävänä oli varmistaa, että projekti saavuttaa asetetut tavoitteet. Työryhmä suunnitteli, 
ideoi ja järjesti tapahtuman johtoryhmän asettamien raamien mukaisesti. Työryhmä vastasi 
juoksevista työtehtävistä, piti huolen siitä, että laaditun suunnitelman mukaiset tehtävät tuli 
suoritettua ja raportoi tilannetta jatkuvasti johtoryhmälle. Laurea työryhmän ja johtoryhmän 
kanssa pidetyt kokoukset järjestettiin lähes aina Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tiloissa. Kokouk-
sia pidettiin aluksi harvemmin, mutta tapahtumapäivän lähestyessä kokouksien määrä lisättiin 
tarpeen mukaan. Koko projektin läpiviennin aikana kokouksissa oli aktiivisesti läsnä vähintään 
10-15 henkilöä. Alla olevassa kuviossa (kuvio 2) on nähtävillä Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 -
projektiorganisaatio. (Pelin 2011, 60; Lööw 2002, 31.) 
 
 
Kuvio 2. Projektiorganisaatio (Placeres 2017.) 
 
Laurean opiskelijoista muodostunut työryhmä jaettiin useampaan tiimiin. Työryhmän sisällä 
jaetut tiimit muodostettiin myynti-, markkinointi- ja taloustiimiin. Vaikka työryhmän jäsenet 
jaettiin eri tiimeihin, oppimisen kannalta ajatuksena oli kuitenkin toimia niin, että jokainen 
työryhmän jäsen saisi mahdollisuuksien mukaan toimia kaikissa eri tehtävissä. Työryhmät muut-
tuivat hieman projektin edetessä, mutta pääosin ne pysyivät alkuperäisen suunnitelman mukai-
sina. Työryhmät raportoivat projektipäällikölle ja projektipäällikkö raportoi johtoryhmälle pro-
jektin edistymisestä. (Lööw 2002, 32.) 
 
Toimeksiantaja
Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Myyntitiimi Markkinointitiimi Talous
Johtoryhmä
Mäntsälän kunta
Mäntsälän Yrittäjät ry
Mäntsälän Yrittäjänaiset ry Projektipäällikkö 
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3.3 Projekti- ja toteutussuunnitelma  
Ennen projekti-idean toteuttamista ja projektisuunnittelua tulisi esiselvittää, onko idea kan-
nattava ja tarpeellinen. On myös tärkeää selvittää muun muassa se, onko samalla alueella tai 
lähistöllä samana päivänä järjesteillä jo vastaavanlainen yleisötapahtuma. Esiselvitysten avulla 
vähennetään päällekkäisyyksien riskiä. Mikäli päätös ja riittävät esiselvitykset on tehty, tulee 
organisaation johdon päättää, kuka tapahtuman suunnittelee, kuinka laajasti tapahtuma toteu-
tetaan ja ketkä ovat vastuussa tapahtuman suunnittelusta sekä toteutuksesta. Kun tausta ja 
muut selvitykset on tehty, projektiryhmä voi aloittaa projektisuunnitelman laatimisen. Tavoit-
teena on tehdä melko lyhyessä ajassa seikkaperäinen raportti johtoryhmälle siitä, miten, missä 
ja milloin yleisötapahtuma aiotaan järjestää. (Kauhanen ym. 2002, 28.) 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset työryhmä laati ensimmäisen tapaamisen jälkeen hyvin nopealla ai-
kataululla projektisuunnitelman, joka esiteltiin johtoryhmälle. Projektisuunnitelma voi vaih-
della sisällöltään, mutta Mäntsälän Kesän Avajaiset työryhmän sisältö oli seuraavanlainen: Joh-
danto-osio, tavoitteet, vaikuttavuus, rajaus, kohderyhmät, sidosryhmät, projektin hallinta teh-
täväluetteloineen ja gantt -taulukoineen, projektiorganisaation esittely ja vastuuhenkilöt, re-
surssit ja budjetointi, markkinointi ja riskit sekä riskienhallinta. Projektisuunnitelman runko 
lueteltuna alla olevassa taulukossa (taulukko 1). (Kauhanen ym. 2002, 28-29.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektisuunnitelman runko - Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 
     
- Johdanto/Taustaa    
- Tavoitteet     
- Vaikuttavuus    
- Rajaus     
- Kohderyhmät    
- Sidosryhmät    
- Projektinhallinta    
- Tehtäväluettelo    
- Projektiorganisaation esittely   
- Vastuuhenkilöt    
- Resurssit ja budjetointi    
- Tapahtuman markkinointi   
- Riskit ja riskienhallinta    
     
     
Taulukko 1. Projektisuunnitelman runko - Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 (Placeres 2017.) 
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Johdanto-osiossa kerrottiin projektin sisällöstä ja taustasta, kuten projektin organisaatioraken-
teesta, Mäntsälän historiasta, tapahtuman luonteesta sekä mitä hyötyä tapahtumasta olisi 
muun muassa kunnan kannalta. Alun perin teemana oli ”Mäntsälä liikkuu”, mutta tapahtuman 
luonne muuttui projektin edetessä. Tavoitteena oli luoda onnistunut tapahtuma niin kuntalais-
ten kuin paikallisten yrityksien kannalta ja lisäksi tavoitteena oli tuoda näkyvyyttä Mäntsälän 
kunnalle. Tapahtuman toivottu vaikuttavuus oli se, että yritykset saisivat näkyvyyttä sekä lisä-
myyntiä ja kunnan kannalta saataisiin luotua entistä yhteisöllisempi ja positiivisempi kuva. Po-
sitiivisen kuvan avulla Mäntsälästä saataisiin houkuttelevampi ja tämä voisi osaltaan luoda esi-
merkiksi uusia työpaikkoja.  
 
Projektisuunnitelmassa selvitettiin tapahtuman kohderyhmät, sidosryhmät, kuinka projektia ra-
jattiin ja tarkempi selvitys työryhmän jaosta tiimeihin. Talousarviot projektisuunnitelmassa oli 
suhteellisen suppeat, mutta projektiin annetun budjetin mukaisesti tehtiin selvitys siitä, mihin 
varat tultaisiin käyttämään. Tapahtuman markkinoinnista kerrottiin muun muassa se, ketkä 
pääosin hoitavat markkinoinnin ja mitä väyliä markkinoinnissa tullaan hyödyntämään. Ideana 
heti alkuun oli päivittää vanhat Mäntsälän kesäkadun avajaiset Facebook-sivut. Projektisuunni-
telmassa pohdittiin myös riskejä ja niiden hallintaa. 
 
Toteutussuunnitelma on pidemmälle viety työkalu, suunnitelma, josta selviää aikataulut, teh-
täväluettelo, vastuuhenkilöt, tapahtuman ajankohta ja paikka sekä kaikki organisaation ulko-
puoliset palvelut. Mäntsälän Kesän Avajaiset toteutussuunnitelmaan oli sisällytetty myös riskit 
ja niiden hallinta. Toteutussuunnitelman avulla tiedetään suunnilleen mitä ja minkälaisia työ-
tehtäviä tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan, kuka ne hoitavat ja koska ne on oltava teh-
tyinä. Toteutussuunnitelma on erittäin käytännöllinen työkalu myös projektipäällikköä ajatel-
len. Toteutussuunnitelmaa seuraten projektipäällikön on helpompi pitää langat käsissään, ti-
lanteisiin on helpompi reagoida, kun on jatkuvasti tietoinen siitä missä mennään. (Kauhanen 
ym. 2002,50-51.) 
 
Projektisuunnitelma esitettiin johtoryhmälle ja johtoryhmä otti kantaa ehdotettuihin ideoihin. 
Projektisuunnitelma käytiin kohta kohdalta läpi Mäntsälässä järjestetyssä kokouksessa ja joh-
toryhmän kommenttien ja lisäehdotuksien mukaisesti projektiryhmä laati projektisuunnitelman 
lisäksi toimintasuunnitelman hyvin pikaisella aikataululla. Kun johtoryhmä näytti vihreää valoa 
projektille ja työryhmän suunnitelmille, tehtäviä lähdettiin toteuttamaan suurella sykkeellä. 
Projekti- ja toteutussuunnitelma ovat erittäin tärkeitä ja käytännöllisiä projektihallinnan työ-
kaluja, jotka oikein käytettyinä toimivat suunnan näyttäjinä läpi koko projektin. Vaikka ideat 
ja suunnitelmat muuttuvatkin usein projektin edetessä, suunnitelmien avulla voidaan kuitenkin 
seurata kokonaisuutta erinomaisesti. 
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3.4 Tapahtuman sisältö ja toteutusvaihe 
Tapahtuman sisältöön ja luonteeseen vaikuttavat muun muassa käytettävissä oleva budjetti, 
tavoiteltu kohderyhmä ja se, mitä ensisijaisesti tavoitellaan. Kun tavoitteet ja budjetti on mää-
ritelty, käytännön toimia on helpompi miettiä ja näin ollen myös asetetut tavoitteet saavuttaa. 
Tapahtumia järjestettäessä tavoitteena on usein tehdä tulosta. Tuloksia tavoiteltaessa ei vält-
tämättä suoranaisesti tavoitella myyntitulosta, vaan tavoitteet voidaan jakaa välillisiin ja vä-
littömiin tavoitteisiin. Välittömissä tavoitteissa tavoitellaan yleensä taloudellisia tavoitteita, 
kuten myyjäisissä ja kirpputoreissa. Välillisissä tavoitteissa itse tapahtumasta ei pyritä saamaan 
välitöntä tulosta, vaan ne ovat enemminkin pitkän aikavälin hankkeita, joiden vaikutus voi nä-
kyä vasta vuosienkin päästä. (Kauhanen ym. 2002, 45-46.) 
 
Tapahtuman sisältö tulee rakentaa tavoitellun kohderyhmän mukaisesti. Sisällöltään tapahtu-
man tulee olla mielenkiintoinen ja kutsuva, ei liian yksinkertainen, mutta ei myöskään liian 
hankala. Tapahtuman teeman tulisi olla tapahtuman järjestäjän imagon ja luonteen mukainen 
ja tavoitellun kohderyhmän tuntemus on myös eduksi. Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman 
sisältöä ja sen toteuttamista pohdittiin usean eri tavoitteen näkökulmasta. Tapahtuman ilmeen 
tuli olla Mäntsälän kunnan luonteen mukainen ja perinteitä pyrittiin kunnioittaa tapahtumaa 
suunniteltaessa. Tapahtuman tavoitteena oli saada näkyvyyttä Mäntsälän kunnalle sekä tapah-
tumaan osallistuville yrityksille. Tavoitteena oli myös, että yritykset jalkautuisivat kuntalaisten 
pariin, saisivat lisämyyntiä ja tavoittaisivat potentiaalisia asiakkaita. Tapahtuman esiintyjät ja 
muu toiminta pyrittiin suunnittelemaan niin, että paikalle saapuva yleisö viihtyisi mahdollisim-
man hyvin ja että se sopisi kaikenikäisille. Tavoitteena oli myös kasvattaa yleisömäärää edel-
lisvuosiin verrattuna. Tapahtuman järjestämisestä syntyneitä kustannuksia pyrittiin minimoi-
maan myyntikojuista, onnenpyörästä sekä Mäntsälän kunnan lahjoittamista opetustauluista saa-
duilla tuotoilla. (Vallo & Häyrinen 2014, 213.) 
 
Tapahtuman suunnittelu alkoi siitä, että Laurea työryhmä mietti tapahtumalle pääesiintyjää, 
jonka ympärille koko muu tapahtuma rakennettaisiin. Pääesiintyjästä sovittiin ensimmäisessä 
tapaamisessa johtoryhmän jäsenten kanssa. Johtoryhmän sekä Laurea työryhmän jäsenet olivat 
tietämättään pohtineet samaa pääesiintyjää, Suomen Huutokauppakeisari Aki Palsanmäkeä. 
Valintaa perusteltiin sillä, että esiintyjän tyyli ja imago sopi työryhmän mielestä Mäntsälän 
kunnalle ja näin ollen palvelisi myös tavoiteltua kohderyhmää. Tapahtumassa järjestettäisiin 
huutokauppa, josta saadut tuotot lahjoitettaisiin hyväntekeväisyyteen. Tapahtumapäivän pi-
tuutta päätettiin myös lyhentää ja muut esiintyjät sekä päivän ohjelma jaettiin niin, että koko 
päivälle riittäisi nähtävää ja tekemistä. Tapahtumaan hankitut muut esiintyjät ja muu tekemi-
nen suunniteltiin niin, että ne palvelisivat mahdollisimman laajaa yleisöä. 
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Kun pääesiintyjä oli päätetty, otettiin häneen yhteyttä välittömästi tapaamisen jälkeen. Suu-
resta kysynnästä johtuen Huutokaupat Palsanmäki (Suomen Huutokauppakeisari) oli varattu lä-
hes joka viikonloppu juuri kyseisenä ajankohtana, jolloin Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuma 
oli suunniteltu järjestettäväksi. Huutokaupat Palsanmäki -verkkosivuilla olevasta tapahtuma-
kalenterista selvisi, että 21.5.2017 heillä ei ole muuta tapahtumaa ja näin tapahtumapäiväksi 
valittiin kyseinen sunnuntaipäivä. Pääesiintyjän kanssa sovittiin esiintymispäivä ja samalla ker-
rottiin hieman tapahtuman luonteesta. Huutokaupat Palsanmäeltä pyydettiin ohjeistusta sii-
hen, mitä tapahtuman järjestäjän tulee tehdä ennen tapahtumapäivää esiintymisen läpivien-
niksi. Heiltä saatujen tietojen mukaan esiintyminen kestäisi noin kaksi tuntia ja kahdessa tun-
nissa kerettäisiin myymään noin sata tuotetta. Myytäväksi hankittavat tuotteet tapahtuman 
järjestäjän tulee hankkia itse. (Huutokaupat Palsanmäki 2016.) 
 
Tapahtuman toteutusvaihe on se hetki, joka tekee kaikesta suunnittelusta totta. Kaikkien ta-
pahtumassa mukana olevien on ymmärrettävä oma roolinsa ja tapahtuman onnistuminen riip-
puu siitä, että eri tahot työskentelevät saumattomasti. Tapahtuman toteutus voidaan erotella 
kolmeen eri vaiheeseen, rakennusvaiheeseen, itse tapahtumaan ja purkuvaiheeseen. Raken-
nusvaihe on usein se vaihe, joka vie eniten aikaa. Mäntsälän Kesän Avajaisissa tapahtuma-alue 
rakennettiin tapahtumaa edeltävänä päivänä Laurea työryhmän sekä johtoryhmän jäsenien yh-
teisvoimin. Näytteilleasettajien paikat merkittiin alueelle valmiiksi, huutokaupattavat tavarat 
tuotiin esille ja kaikki mahdollinen, joka vain kyettiin tehdä, tehtiin tapahtumaa edeltävänä 
päivänä valmiiksi. Kun tapahtuma alkaa, ei enää ole paljon tehtävissä, vaan tapahtuma soljuu 
eteenpäin kuin itsestään. Vaikka pieniä vastoinkäymisiä tulisikin vastaan, tulee niihin reagoida 
aktiivisesti, mutta maltilla. (Vallo & Häyrinen 2014, 168-169.) 
 
Tapahtumapäivänä järjestettiin huutokauppa, jonka tuotto lahjoitettiin Mäntsälän Nuorten 
kummit- sekä Mäntsälän ja Pornaisten Muisti ry:n kesken heti huutokaupan jälkeen. Huutokau-
pattavana oleva tontti myytiin huutokaupan viimeisenä huutona. Tapahtuman aikana tapahtu-
maan osallistuneita yrityksiä sekä yhdistyksiä haastateltiin juontajan toimesta. Mäntsälän kun-
nanjohtaja, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja, Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n pu-
heenjohtaja sekä Mäntsälän Yrittäjät ry:n puheenjohtaja pitivät puheita esiintymislavalla.  
 
Tapahtuman muu ohjelma suunniteltiin siten, että ne eivät menneet päällekkäin huutokaupan 
kanssa. Koko tapahtuman läpi järjestettiin kuitenkin tapahtumaan osallistuneille pienimmille 
tekemistä muun muassa VPK:n voimin, jotka osallistuivat tapahtumaan paloauton kanssa. Tar-
jolla oli myös pomppulinna, Jää-Tiikereiden järjestämä lätkätutka sekä Riihenmäen Yrittäjä-
luokan järjestämä lapsinurkkaus Seurojentalon sisätiloissa. Mäntsälän Seurojentalolla järjestet-
tiin kahvilatoimintaa sekä myytiin Mäntsälän kunnan lahjoittamia opetustauluja. Seurojentalon 
sisällä pidettiin huutokaupattavien tuotteiden esittely ja lisäksi Seurojentalolla sijaitsi tapah-
tuman asiakas-WC: t. Tapahtuman järjestäjät päättivät, että tapahtumapäivän ruokamyynnit 
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sekä onnenpyöräarpajaiset järjestettäisiin niin, että niistä saataisiin tuottoja kattamaan tapah-
tuman järjestämisestä syntyneitä kustannuksia.  
 
Tapahtumapäivänä henkilöstö pukeutui huomioliiveihin, jotka erikseen tilattiin tapahtumaa 
varten. Aluksi suunniteltiin t-paidat, mutta sääolosuhteista johtuen t-paidat vaihdettiin huo-
mioliiveihin. Huomioliivit ovat käytännöllisempiä, sillä niitä voisi käyttää myös takin kanssa. 
Liivit suunniteltiin Mäntsälän graafisten ohjeiden mukaisesti ja liiveistä pyydettiin useampi tar-
jous eri yrityksiltä. Liivien käytöllä pyrittiin herättämään yleisön huomioita ja liiveistä tunnisti 
tapahtuman henkilöstön. Alla olevasta kuvasta (kuva 2) on nähtävissä liivien mukainen ilme.  
 
 
Kuva 2. Henkilöstön huomioliivien ilme. Huomioliivit suunniteltiin kuvassa olevan t-paidan 
mukaisesti (Placeres 2017) 
3.5 Yhteistyökumppanit  
Kun yleisötapahtumaa ollaan suunnittelemassa ja järjestämässä, kannattaa jo varhaisessa vai-
heessa miettiä mahdollisia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppaneita voivat olla esimer-
kiksi tapahtumapaikan omistaja, alihankkijat, tavarantoimittajat, rahoittajat ja sponsorit.  
Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumaa varten tulikin muun muassa miettiä kuinka saadaan säh-
kövirtaa tapahtuma-alueelle, onko alueella tarpeeksi parkkipaikkoja, kuinka turvallisuusasiat 
järjestetään ja mistä hankitaan esiintymislava. Yhteistyökumppaneiden valintaan vaikutti li-
säksi tapahtumaan myönnetty budjetti. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2018, 10.) 
 
Tapahtuman muut esiintyjät valittiin kustannustehokkaasti ja tarkoituksena oli hyödyntää pai-
kallisia tahoja, kuten Mäntsälän Harmonikkoja, jotka esiintyivät tapahtumapäivänä useampaan 
otteeseen. Esiintymiskerroista ja mahdollisista vaatimuksista sovittiin erikseen sähköpostitse. 
Tämän lisäksi Mäntsälän voimistelijat esiintyivät tapahtumassa ja Mäntsälän Jää-Tiikerit pitivät 
lätkätutkaa. Lapsia varten KivaPiha Tuotteet Oy:ltä hankittiin pientä korvausta vastaan pomp-
pulinna sekä lisäksi heiltä saatiin tapahtumaa varten koristeita. Alueella esiintyi liikkuva tai-
kuri, joka viihdytti tapahtumaan osallistuneita lapsia ja lapsiperheitä. Seurojentalon sisätiloihin 
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oli tarkoituksena järjestää kahvilatoimintaa ja kahvilan vetäjiksi suunniteltiin Mäntsälän Rii-
henmäen Yrittäjäluokan oppilaita. Riihenmäen Yrittäjäluokalle tehtiin tarjous kahvilatoiminnan 
järjestämisestä, mutta paikalle saapuvaksi odotetun suuren yleisömäärän ja siitä koituvan suu-
ren työmäärän vuoksi Yrittäjäluokalla ei riittänyt resurssit kahvilatoiminnan hoitamiseen. Sen 
sijaan Riihenmäen Yrittäjäluokan oppilaat järjestivät puuhanurkkauksen Seurojentalolla sille 
varatussa tilassa.  
 
Kahvilatoiminnasta vastasi kokonaisuudessaan Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n puheenjohtaja 
Tuija Kivioja yhdessä työryhmineen. Kahvilan tuotoista sovittiin tietty prosenttiosuus tapahtu-
man järjestäjille kahvilatilan vuokrausta vastaan. Mäntsälän kunnan lahjoittamat opetustaulut 
myytiin Seurojentalon kahvilan kautta, jolloin käytössä oli myös korttimaksupääte. Sälinkään 
Kartanoseura ry piti lettujenmyyntikojua ja heidän kanssaan sovittiin tietty osuus myynti-
tuotoista tapahtuman järjestäjille. Mäntsälän Yrittäjät ry järjesti talkoovoimin makkaranmyyn-
tiä, jonka tuotot käytettiin myös tapahtumasta syntyneiden kulujen kattamiseksi. Yrittäjä 
Tanja Kaipiainen toimi yhteyshenkilönä huutokauppaan tarjottavien tuotteiden osalta ja huu-
tokaupattavat tavarat varastoitiin Sisustusorvokin tiloissa Mäntsälässä. 
 
Tapahtuma-alueen välittömässä läheisyydessä ei ollut riittävästi parkkipaikkoja ja tätä varten 
tuli selvittää, minne tapahtumaan osallistuva yleisö sekä näytteilleasettajat voivat viedä au-
tonsa turvallisesti parkkiin. Näytteilleasettajille tiedotettiin parkkipaikoista erikseen tapahtu-
man ilmoituksessa (liite 9). Lisäksi Aimo Kiikkilän (Kiikkilä-Yhtiöt) kanssa sovittiin siitä, että 
tapahtuman aikana keskustan alueella parkissa olevia autoja ei sakotettaisi lainkaan tapahtu-
mapäivänä. 
 
Ennen tapahtumaa tulee selvittää, että tapahtumapaikalle on saatavilla tarpeeksi sähkövirtaa. 
Mikäli teknisiä ongelmia tulee, on sovittava etukäteen, kuka ryhtyy selvittämään ongelmat. 
Nivos Oy järjesti sähköt alueelle sekä kaikki vaadittavat tarvikkeet sähkönsyöttöjä varten. 
(Vallo & Häyrinen 2014, 176.) 
 
Esiintymislavana toimi rekan perävaunu, jonka alueelle toimitti Eero Mikkola Oy. Esiintymislava 
toimitettiin tapahtumapäivänä sille merkitylle paikalle. Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurilan 
lehtori sekä neljä opiskelijaa muodostivat ensiapuryhmän ja järjestyksenvalvonnasta sekä ajo-
ohjauksesta vastasi Sulkavan Sisu ry. Laurean opiskelijajärjestö LaureAmko antoi lainaksi en-
siapuryhmälle teltan sekä onnenpyöräarvontaa varten onnenpyörän. Tokmanni Group Oyj lah-
joitti 10 erilaista lahjakassia onnenpyöräarvontaan ja lahjakassit sisälsivät leluja, elektroniik-
kaa sekä muita rahanarvoisia ja houkuttelevia tuotteita. 
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Tapahtuman juontajaksi valittiin edellisinä vuosinakin Kesän Avajaiset tapahtumassa erinomai-
sesti juontotehtävissä toimineen Tiia Lillen. Tiia Lillen kanssa sovittiin sähköpostitse palkkioista 
sekä muista käytännön asioista. Mediasidosryhmänä projektissa toimi Mäntsälän Uutiset ja 
yhteyshenkilönä toimittaja Pasi Huuhtanen. Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurilasta hankittiin 
erillisenä sivuprojektina kaksi opiskelijaa, jotka loivat tapahtumaa varten kotisivut.  Kotisivuja 
hallinnoi Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja kotisivuja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää Kesän 
Avajaiset tapahtumia varten. Äänentoistosta ja äänentoistolaitteiden toimivuudesta vastasi 
(äänimies.fi) Marko Jantunen. Yhteistyö oli sujuvaa ja koko toiminta oli ammattimaista sekä 
hyvin joustavaa. Kun tapahtuman ohjelman runko oli selvillä, tapahtumaan osallistuvat yrityk-
set olivat selvillä ja esiintyjät sekä yhteistyökumppanit hankittu, tehtiin tapahtumapäivästä 
tarkempi aikataulu ja käsiohjelma.  
3.6 Tapahtuman luvat ja ilmoitukset 
Tapahtumia järjestettäessä erilaiset luvat tulee ottaa huomioon, kuten tiensulkemislupa, an-
niskelulupa, arpajaislupa tai maanomistajan lupa. Lupa-asiat ovat erittäin monimuotoisia ja 
aikaa vieviä prosesseja. Tapahtuman järjestäjän on syytä olla tarkka siitä, että kaikki tarvitta-
vat luvat on hankittu ennen tilaisuutta. Viranomaiset osaavat antaa neuvoja tapahtuman jär-
jestäjälle ja ohjeistaa oikeaan paikkaan lupa-asioita selvitettäessä. Lupa-asioita laatiessa kan-
nattaa tehdä mahdollisimman tarkat ja yksityiskohtaiset kirjalliset suunnitelmat, jotta viran-
omainen saa riittävän selkeän kuvauksen tapahtumasta ja joka näin ollen edesauttaa nopean 
päätöksen saamista. Lupahakemuksiin kannattaakin varata aikaa ja lupahakuprosessit kannat-
taa aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Vallo & Häyrinen 2014, 153; Kauhanen ym. 
2002, 86.) 
 
Yleisötapahtumaa järjestettäessä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä 
on tehtävä vähintään viisi päivää ennen tilaisuuden alkamista, mutta ilmoitus kannattaa tehdä 
hyvissä ajoin, sillä poliisi voi vaatia muutoksia tai tarkennuksia tapahtuman luonteesta. Ulkoil-
matapahtumiin tarvitaan myös maanomistajan lupa. Mikäli tapahtumassa käytetään musiikkia, 
tulee tapahtuman järjestäjän hankkia Teoston tai Gramexin tapahtumalupa. Tapahtumassa 
taustamusiikin tai elävän musiikin käytöstä täytyy maksaa tekijänoikeusmaksuja. Kaikki tapah-
tumaan liittyvät luvat on hyvä pitää mukana tapahtumassa. Mikäli tapahtuman aikana joudu-
taan selvittämään lupiin liittyviä kysymyksiä viranomaisten kanssa, on huomattavasti parempi, 
että luvat ovat heti saatavilla. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2018, 13; Vallo & Häyrinen 2014, 153; 
Kauhanen ym. 2002, 91.) 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumaa varten piti hankkia erilaisia lupia sekä tehdä poliisille 
ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä. Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä tehtiin Itä-
Uudenmaan poliisille sähköisen asioinnin palvelun kautta ja ilmoitus on maksullinen. Ilmoitus 
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yleisötilaisuuden järjestämisestä vaatii tarkat selvitykset koko tapahtuman sisällöstä. Kun il-
moitus oli tarkkaan laadittu sisältäen kaiken mahdollisen informaation, lähetettiin liitetiedos-
tona vielä erikseen vaadittavat selvitykset ja suunnitelmat. Liitteet, jotka poliisille toimitet-
tiin, olivat ilmoitus järjestyksenvalvonnasta sisältäen järjestyksenvalvontakorttien numerot, 
turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, järjestyksenvalvonta- ja liikenteenohjaussuunnitelma, 
Seurojentalon pelastussuunnitelma sekä lista vastuuhenkilöistä. Ilmoitus laadittiin tarkkaan ja 
huolellisesti, eikä lisäselvityksiä vaadittu. 
 
Yleisötilaisuuden järjestämisestä vaaditun ilmoituksen lisäksi tapahtumaa varten anottiin Mänt-
sälän kunnalta käyttölupa teiden sulkemista varten. Lupahakemus tehtiin sähköisen asiointipal-
velu kautta. Hakemuksessa vaadittiin kuvaus tapahtuman hankkeesta ja alueen käyttötarkoi-
tuksesta. Hakemusta varten toimitettiin liitteenä järjestyksenvalvonta- ja liikenteenohjaus-
suunnitelma sekä turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Suunnitelmat sisälsivät alueesta kartan, 
johon oli merkitty järjestyksenvalvonta, ajo-ohjaus sekä koko tapahtuma-alue kokonaisuudes-
saan (liite 6.). 
 
Muita hakemuksia ja ilmoituksia olivat Keski-Uudenmaan Ympäristökeskukselle tehty ilmoitus 
liikkuvasta elintarvikemyynnistä. Mikäli tapahtumaan osallistuu elintarvikemyyjiä, jotka toimi-
vat omalla y-tunnuksellaan eivätkä ole rekisteröityneet Keski-Uudenmaan ympäristökeskuk-
seen, olisi heidän tullut tehdä vastaava tiedotus tilapäisestä myynnistä (Asikainen 2017.). Gra-
mex ry:n lupa oli Mäntsälän kunnalla valmiina ja tapahtuman järjestäjänä toimi myös Mäntsälän 
kunta, joten hakemusta ei tarvinnut erikseen tehdä. Tavara-arpajaisten järjestäminen on lu-
vanvaraista ja lupahakemus arpajaisia varten tehtiin sähköisen palvelun kautta Poliisihallituk-
selle. Lisäksi yleisötilaisuudesta tehtiin ilmoitus Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja laadi-
tut pelastus- ja ensiapusuunnitelma toimitettiin heille. Pelastuslain mukaan yleisötapahtuman 
järjestäjän on huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu 
vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. (Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 2018.) 
 
Kun kaikki lupa-anomukset ja vaadittavat ilmoitukset oli saatu hyväksyttyinä takaisin, tulostet-
tiin luvat tapahtumapäiväksi mukaan, mikäli joku viranomainen vaatisi ne nähtäväksi. Tämän 
lisäksi pelastussuunnitelman tuli olla tapahtumapäivänä kaikkien nähtävillä näkyvällä paikalla. 
Tapahtumapäivänä koko tapahtuman henkilöstön tuli myös olla perillä, mistä kunkin tahon ta-
voittaa hätä- tai ongelmatilanteissa. Tätä varten laadittiin lista, josta selvisi kaikkien vastuu-
henkilöiden, ensiapuryhmän, järjestyksenvalvojien sekä ajo-ohjaajien yhteystiedot. 
 
Turvallisuusasioita varten järjestäjällä tulee olla turvallisuutta säätelevät kokoontumis- ja jär-
jestyksenvalvonta pykälät hallussa. Turvallisuus rakentuu useiden eri asioiden kokonaisuudesta 
ja näistä asioista ei tapahtumaa järjestettäessä saa tinkiä. Järjestäjän tuleekin etukäteen miet-
tiä riskit, kuten sairastapaukset, tulipalot, sähköhäiriöt ja turvallisuusongelmat. Tapahtuman 
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järjestäjällä on vastuu yleisön, esiintyjien ja kaikkien muiden paikallaolijoiden turvallisuudesta 
ja tämän vuoksi turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat tulee laatia vaaditulla tavalla. (Muhonen 
& Heikkinen 2003, 123; Harju 2003, 23; Korhonen ym. 2015, 18.) 
3.7 Tapahtuman markkinointi ja viestintä 
Yksi keskeisimmistä asioista yleisötapahtuman onnistumisen kannalta on markkinointi. Markki-
noinnin tavoitteena on saada tapahtuma mahdollisimman laajan yleisön tietoisuuteen. Jos ylei-
söä ei tavoiteta ja sitä ei saada paikalle tapahtumaan, on tapahtuma yhtä kuin epäonnistunut. 
Mikäli yleisöä ei tavoiteta, ei todennäköisesti tulla saavuttamaan tapahtumalle asetettuja ta-
voitteita. Kun yleisötapahtumaa ollaan järjestämässä, tulee jonkun tapahtumaa järjestävässä 
organisaatiossa ottaa vastuualueeseen markkinointi ja tiedottaminen. Mikäli omasta organisaa-
tiosta ei löydy kyseistä osaamista voidaan harkita käytettäväksi ulkopuolista apua. Tulee kui-
tenkin muistaa, että ulkopuolisen toteuttajan kautta, kuten mainostoimiston kautta tuotetut 
mainokset ja niiden suunnittelu voivat tulla erittäin kalliiksi. (Kauhanen ym. 2002, 84-113; 
Bowdin, Allen, O’toole, Harris & McDonnell 2011, 428.)  
 
Nykyään käytössä on huomattava määrä eri viestinnän väyliä ja tapahtuman markkinoijien tu-
leekin tunnistaa eri viestinnän väylien vahvuudet ja heikkoudet. Erilaisia markkinoinninkanavia 
ovat muun muassa radio, sanomalehdet, internet (sosiaalinen media) ja ulkomainonta. Tapah-
tuman markkinoinnin kannalta tulee huomioida kohderyhmä, tapahtuman luonne ja imago, 
myyntikanavat sekä ajankohta. Tapahtuma pitäisi osata markkinoida tavoitellulle kohderyh-
mälle oikealla tavalla ja oikeita markkinoinnin väyliä käyttäen. (Bowdin ym. 2011, 428; Kauha-
nen ym. 2002, 113-115.) 
 
Tapahtuman markkinointiviestinnän tulee olla yhtenäistä ja johdonmukaista. Markkinointi ja 
tiedottaminen ei kohdistu ainoastaan tavoiteltuun tapahtuman yleisöön, vaan kaikkiin keskei-
siin sidosryhmiin. Tapahtuman järjestäjän näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä ovat oma taus-
tayhteisö, palvelun tuottajat, kunta, sponsorit, viranomaiset, vuokranantaja, artistit ja jouk-
kotiedotusvälineet (lehdistö, tv, radio). Kaikkien sidosryhmien edustajien tulisi koko ajan olla 
tietoisia siitä, missä mennään ja mitä seuraavaksi tapahtuu. (Kauhanen ym. 2002, 113-115.) 
3.7.1 Yrityksille 
Ilman tapahtumaan osallistuvia yrityksiä Mäntsälän Kesän Avajaiset -tapahtuma ei olisi kannat-
tava. Tapahtuman ideana ja tavoitteena on nimenomaan saada mahdollisimman monet yrityk-
set kiinnostumaan ja osallistumaan tapahtumaan. Ilman yrityksiä koko tapahtumalta häviäisi 
pohja. Jotta tavoitettaisiin mahdollisimman laajalti eri yritykset, täytyykin pohtia millä keinoin 
ja mitä kautta heidät tavoitettaisiin parhaiten. Tavoitteena oli saada suurempi määrä yrityksiä 
osallistumaan Mäntsälän Kesän Avajaisiin, kuin aikaisempina vuosina ja tässä myös onnistuttiin. 
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Ensimmäistä kertaa Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumassa yrityksille olevat esittelypaikat 
olivat maksullisia. Paikkojen hinnoittelu oli jaettu kolmeen eri kategoriaan; pelkkä paikka, 
paikka pienellä pöydällä tai paikka isolla pöydällä. Hinnoittelu oli hyvin kohtuullinen ja mak-
sullinen osallistuminen ei näyttänyt olevan kiinnostuksen esteenä. Myytävien paikkojen tuloista 
tapahtuman järjestäjä sai hieman tuottoa tapahtuman järjestämisestä koituvien kulujen kat-
tamiseksi. Lainattavissa olleet pöydät ja esittelypaikat myytiin hyvin nopeasti loppuun ja suu-
resta kiinnostuksesta tapahtumaa kohtaan, jouduttiin tapahtuma-aluetta myös laajentamaan. 
Lainattavissa olleet pöydät saatiin käyttöön Mäntsälän Seurojentalolta. 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman markkinointia ja sen toteutusta yrityksille pohdittiin 
aluksi hyvin pitkään. Työryhmä tutki edellisvuosien toteutuksia ja aikaisempina vuosina yrityk-
siä oli kontaktoitu pääosin sähköpostitse ja puhelimitse. Aikaisempien vuosien kontaktoiduista 
yrityksistä löydettiin yrityslistaus, joille työryhmä lähetti tiedotteen sähköpostitse. Tiedot-
teessa kerrottiin tapahtumasta, koska se järjestetään ja kuinka siihen voi osallistua. Tämä keino 
todettiin kuitenkin heti alkuun hyvin epäkäytännölliseksi, sillä ilmoittautuneiden yrityksien kon-
taktointi ja hallinta koettiin erittäin hankalaksi. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja 
Harri Kari ehdotti, että lähetetään tiedote tapahtumasta yrityksille Mäntsälän Yrityskehitys 
Oy:n ylläpitämän yritysrekisterin kautta kaikille yhdellä kertaa ja tämä tuottikin välittömästi 
tulosta.  
 
Yrityksille laadittu sähköpostitiedote sisälsi kaiken mahdollisen informaation, joka kyseisellä 
hetkellä oli tiedossa (liite 3). Tiedotteessa kerrottiin, että tapahtuman vetonaulana on koko 
Suomen tuntema Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki ja että tapahtumaan odotetaan saapuvan 
runsaasti yleisöä. Yrityksiä kehotettiin toimimaan nopeasti, sillä esittelypaikkoja oli rajoitettu 
määrä. Sähköpostitiedote sisälsi linkin varauslomakkeeseen (liite 4), jonka täyttämällä ja pa-
lauttamalla yritys voisi osallistua tapahtumaan. Sähköpostitiedotteen lähetettyä ilmoittautu-
mislomakkeita alkoi välittömästi tulemaan valtava määrä ja pian kaikki paikat olivatkin varattu. 
Myös lainattavissa olleet pöydät menivät lähes heti. Kun kaikki paikat olivat varattu, myyntitii-
min jäsenet muokkasivat ilmoittautumislomakkeeseen tekstin, että kaikki paikat ovat tällä het-
kellä varattu, mutta halutessaan voi vielä ilmoittautua jonoon (liite 4). Mikäli paikkoja vapau-
tuu, jonossa olleet yritykset kontaktoitiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikat ja paikkatoiveet 
täytettiin ilmoittautumisjärjestyksessä ja tämä oli myös mainittu ilmoittautumislomakkeessa.  
 
Paikkavarauksia varten luotiin Excel-taulukko projektiryhmän luomaan yhteiseen Google Drive 
-kansioon. Myyntitiimin jäsenet kirjasivat Excel-taulukkoon kaikki yritykset paikkanumeron mu-
kaisessa järjestyksessä. Excel-listauksesta löytyi yrityksen yhteyshenkilön tiedot sekä laskutus-
tiedot. Yrityslistausta oli helppo hallinnoida ja mikäli jokin yritys perui varauksensa, voitiin 
välittömästi kontaktoida jonossa olleita yrityksiä peruneen yrityksen tilalle. Yrityksiä ei tarvin-
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nut yhden sähköpostitiedotteen jälkeen enää tavoitella, vaan nyt projektiryhmän tulikin miet-
tiä, kuinka saadaan lisää esittelypaikkoja alueelta. Tapaamisessa yhdessä johtoryhmän kanssa 
sovittiin, että aluetta laajennetaan, jotta saataisiin jonossakin olleet yritykset mukaan. Lisätyt 
esittelypaikat olivat hieman sivussa Seurojentalolta katsottuna ja esiintymislavaa nähden, 
mutta tavoitteena oli kuitenkin saada kaikki halukkaat mukaan ja tässä myös onnistuttiin.  
 
Yrityksiä pyrittiin tiedottamaan projektin edetessä aina sitä mukaan, kun suunnitelmat eteni. 
Tiedotteissa ja mainoksissa muistuteltiin myös siitä, että huutokauppaa varten tarvitaan tava-
ralahjoituksia (liite 5). Tapahtumaan osallistuneita yrityksiä kannustettiin myös tykkäämään 
tapahtuman Facebook-sivuista. Kun kaikki esiintyjät ja tapahtuman muu sisältö oli tiedossa, 
laadittiin tapahtuman ohjelmasta tarkempi ohjelma ja aikataulu. Tapahtumaan osallistuneille 
yrityksille laadittiin tietopaketti (liite 9) tapahtumapäivästä, jossa kerrottiin muun muassa mo-
nelta tapahtuma-alueelle voi saapua, monelta alueelta saa poistua, minne auton voi parkkee-
rata ja muista käytännön asioista. Yrityksien esittelypaikoista ja sijainnista tehtiin lisäksi paik-
kanumeroitu kartta (liite 7). 
3.7.2 Yleisölle 
Mikäli tapahtuman markkinointia ei hoideta kunnolla tai siinä epäonnistutaan, tavoiteltua koh-
deyleisö ei saada saapuvaksi paikalle ja näin ollen tapahtuma menettää merkityksensä. Kohde-
ryhmän tuntemus on eduksi ja mikäli tiedetään keinot, jolla kohderyhmä tavoitetaan, ollaan jo 
vahvoilla. Tavoitteena oli herättää paikallisten ja kehyskuntien alueilla asuvien kuntalaisten 
kiinnostus.  
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset -tapahtuman markkinointi oli pääosin markkinointitiimin vastuulla, 
mutta projektipäällikkö pyrki auttamaan aina parhaansa mukaan. Tapahtuman markkinointia 
varten laadittiin yhtenäinen ilme, jota käytettiin muun muassa Facebook-sivuilla sekä jaetta-
vissa mainoksissa. Mainosten värimaailma ja logojen käyttö oli Mäntsälän kunnan graafisen oh-
jeistuksen mukainen. Huutokaupat Palsanmäeltä pyydettiin heidän virallinen markkinointikuva, 
jota myös hyödynnettiin aktiivisesti tapahtuman markkinoinnissa.  
 
Markkinoinnista vastaavat henkilöt tulisi ohjeistaa erittäin tarkkaa. Hyvissä ajoin tehty markki-
nointisuunnitelma sekä graafinen ohjeistus tehostaisivat markkinointia ja näin vältyttäisiin 
mahdollisilta virheiltä. Vastaavanlaisia tapahtumia suunniteltaessa markkinointi olisi suositel-
tavaa tehdä omana sivuprojektina. Markkinoinnista vastaavat henkilöt tulisi valita niin, että 
heillä on tarvittava osaaminen ja aito kiinnostus markkinointia kohtaan. Opiskeluprojekteissa 
markkinoinnista vastaavien henkilöiden apuna tulisi myös olla taustajoukkoja, mikäli vaaditta-
vaa osaamista ei löydy. Projekteissa olisi tärkeä sopia heti projektin alussa, tuleeko markki-
nointimateriaali hyväksyttää ennen julkaisua esimerkiksi projektipäälliköllä tai toimeksianta-
jalla. 
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Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumasta luotiin jo olemassa oleville Facebook-sivuille erillinen 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 -tapahtuma. Tapahtumaa linkitettiin Mäntsälän eri Facebook -
ryhmille ja tykkäysten määrää pyrittiin kasvattamaan. Tykkääminen ja seuraaminen osoittaa 
mielenkiintoa, joka voi myös kertoa aidosta sitoutumisesta tapahtumaa kohtaan. Alun perin 
tarkoituksena oli luoda täysin uudet Facebook-sivut tapahtumaa varten, mutta valmiista tyk-
kääjistä ja seuraajista johtuen projektiryhmä muokkasi vanhoja sivuja sekä perusti Facebook-
tapahtuman Mäntsälän Kesän Avajaisista. Sosiaalisen median käyttö vaatii läsnäoloa ja läsnä-
ololla tarkoitetaan sitä, että sosiaalisen median toimenpiteet vaativat jatkuvaa työtä ja resurs-
seja. Sosiaalisen median käyttö ilman aktiivista otetta ja strategiaa ei kannata. (Siniaalto 2014, 
12-20.)  
 
Facebook-sivut tavoittivat suuren määrän yleisöä ja sivuja hyödynnettiinkin suurimmaksi osaksi 
tapahtuman markkinoinnissa. Facebookin kohdennettua markkinointia kokeiltiin viisi päivää, 
jolla tavoitettiin noin 2650 henkilöä. Facebook-päivityksissä kerrottiin esiintyjistä ja yrityksistä, 
jotka olivat mukana tapahtumassa. Huutokaupattavista tuotteista laitettiin kuvia sivuille aina 
sitä mukaan, kun uusia tavaralahjoituksia saatiin. Lisäksi tapahtumaa markkinoitiin Mäntsälän 
kunnan sekä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kotisivuilla. 
 
Tapahtumaa markkinoitiin myös Mäntsälän Uutisissa (Etelä-Suomen Media Oy) ostamalla mai-
nostilaa. Mäntsälän Uutisilla on 13 000 lukijaa ja jakelu yltää Mäntsälään, Pukkilaan sekä lisä-
jakeluna Pornaisiin. Mainospaketista tehtiin tarjouspyyntö, jonka perusteella jakelupäivät sekä 
palstatilat valittiin. Lisäksi johtoryhmän ja projektiryhmän kanssa pidettäviin kokouksiin kut-
suttiin Mäntsälän Uutisten toimittaja Pasi Huuhtanen. Pasi Huuhtasen avulla tapahtuma sai me-
dianäkyvyyttä (liite 14) Mäntsälän Uutisissa useaan otteeseen. (Takala 2017.) 
 
Mäntsälän Kesän Avajaisia varten päätettiin luoda kotisivut, joita voisi hyödyntää myös tulevai-
suudessa. Sivuja hallinnoi Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Kotisivun laatijoiksi perustettiin työ-
ryhmä Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurilan kahdesta liiketalousopiskelijasta. Heidän vas-
tuullaan oli rakentaa kotisivut annettujen ohjeiden mukaisesti sekä ylläpitää ja päivittää sivuja 
tapahtuman edetessä. Kotisivuja varten etsittiin vapaana oleva verkkotunnus ja verkkotun-
nukseksi valikoitui mantsalankesa.fi. Kotisivuista kerrottiin Facebook-sivuilla, jotta kotisivut 
löydettäisiin.  
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Tapahtumaa markkinoitiin lisäksi jalkautumalla Mäntsälän kaduille. Projektiryhmän jäsenet kä-
vivät jakamassa mainoksia (liite 10) useampana päivänä Mäntsälän keskustassa sekä juna-ase-
malla. Jakelukohteet valittiin sillä perusteella, missä tiedettiin liikkuvan eniten väkeä. Mainok-
sia sijoiteltiin myös useisiin eri kohteisiin, kuten kauppojen ilmoitustauluille, juna-asemalle 
sekä Mäntsälän kunnantalolle. Laurea työryhmä jakoi alla näkyvää mainosta (kuva 3) Mäntsälän 
kaduilla useampana päivänä ennen tapahtumaa. 
 
 
Kuva 3 Jaettava mainos (Placeres 2017). 
 
Seurojentalon parkkialue suljettiin lippusiimalla tapahtumaa edeltävänä päivänä ja ennen alu-
een sulkemista alue laputettiin hyvissä ajoin tapahtuman tiedotteilla. Tiedotteessa kerrottiin 
tapahtumasta sekä kehotettiin tyhjentämään parkkipaikka autoista tiettyyn ajankohtaan men-
nessä. Mikäli autoja olisi ollut tapahtumapäivänä alueella, olisi ne hinausautolla siirretty pois 
auton omistajan kustannuksella. Seurojentalon parkkipaikalla sijaitsee myös sähköautojen la-
tauspiste, joka oli tapahtumapäivänä suljettu. Tästä laadittiin erikseen tiedote sähköauton 
käyttäjille verkkosivuille, jossa kerrotaan kaikki julkiset latauspisteet Suomessa.  
3.8 Tapahtuman budjetointi 
Toimeksiantaja myönsi Laurea työryhmälle 3000€ budjetin, mutta pääesiintyjästä johtuen bud-
jettia jouduttiin heti alkuun nostamaan. Kyseessä oli hyväntekeväisyys tilaisuus ja tästä johtuen 
tapahtuman tarkoituksena ei ollut tehdä voittoa. Tavoitteena oli tulorahoituksella kattaa mah-
dollisimman paljon tapahtuman järjestämisestä syntyneitä kustannuksia. 
 
Kulut ja tulot hoidettiin Laurea-ammattikorkeakoulun talouspalvelujen kautta ja kaikki hankin-
nat sekä projektista syntyneet kulut hyväksytettiin aina ensin toimeksiantajalla. Tapahtuman 
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jälkeen Laurea-ammattikorkeakoulu laskutti kaikki kulut ja tulot yhdessä erässä Mäntsälän Yri-
tyskehitys Oy:ltä. Projektille avattiin oma projektinumero Laurea-ammattikorkeakoulun kirjan-
pitoon, jotta laskujen tiliöinti kohdistui oikeaan projektiin. 
 
Tapahtuman taloudellisen tilanteen pelasti Mäntsälän kunnan lahjoittamat opetustaulut, joiden 
tuotto ylitti kaikki odotukset. Tauluista saadut tuotot olivat merkittäviä lopputuloksen kan-
nalta. Lisäksi talkoovoimin järjestetty tapahtuma, yhteistyö eri tahojen kanssa sekä kaikki lah-
joitukset auttoivat osaltaan pitämään kustannukset maltillisina. Työryhmälle myönnetyn bud-
jetin mukaisissa raameissa pysyttiin ja kulut jäivät jopa alle 3000€, kuten alla olevasta taulu-
kosta (taulukko 1) selviää. 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 budjetti 
   
TULOT   
Esittelypaikat       985,00 €  
Kahvio       174,89 €  
Opetustaulut    2 174,35 €  
Onnenpyörä       190,32 €  
Makkaramyynti       330,70 €  
Lettumyynti         81,58 €  
Tulot yhteensä    3 936,84 €  
   
MENOT   
Esiintyjät    3 750,00 €  
Mainonta       540,00 €  
Henkilöstö    1 831,35 €  
Luvat         58,00 €  
Muut kulut       343,33 €  
Menot yhteensä    6 522,68 €  
   
Tulos  -2 585,84 €  
Taulukko 2. Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 budjetti (Placeres 2017). 
3.9 Riskit ja niiden hallinta 
Yleisötapahtumaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös riskit. Riskien kartoitus kuuluu 
osana projektisuunnitelmaa ja siinä vaiheessa onkin jo syytä käydä läpi mahdolliset riskit ylei-
sötapahtumaa ajatellen. Riskien kartoittamiseen ja hallintaan voidaan käyttää eri työkaluja, 
kuten riskiruudukkoa, jossa pohditaan eri riskien toteutumisen todennäköisyyttä, kuinka riski 
vaikuttaa ja kuinka se voidaan torjua. (Kauhanen ym. 2002, 53.) 
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Mäntsälän Kesän Avajaiset -työryhmä laati projektisuunnitelman lisäksi riskit ja riskienhallinta 
-taulukon, jossa pyrittiin huomioimaan kaikki mahdolliset riskit, joita yleisötapahtumaan voisi 
liittyä. Kun huomattava määrä eri riskejä oli listattu, pohdittiin keinoja ennaltaehkäisemään 
niitä. Tämän lisäksi laadittiin erillinen toimintasuunnitelma jokaisen riskin varalle. Riskejä voi-
daan pienentää ottamalla mahdollisimman laajasti huomioon riskit ennen tapahtumaa, tapah-
tuman aikana tai tapahtuman jälkeen. Yleisötapahtumaan liittyviä riskejä on paljon ja niitä 
voivat olla muun muassa ympäristöriskit, asiakasriskit, henkilöstöriskit sekä turvallisuusriskit. 
Riskien jaottelu onkin hyvä lähestymistapa pohtia eri riskejä, jotta voidaan havainnollistaa 
kaikki mahdolliset riskit ja niiden mahdollinen ajankohta. Riskeihin voidaan vaikuttaa ja huo-
mattava osa riskeistä voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisella. Alla olevassa 
taulukossa (taulukko 3) on esimerkki riskien jaottelusta asiaryhmittäin. (Kauhanen ym. 2002, 
54-55.)  
 
Esimerkki riskien jaottelusta asiaryhmittäin  
    
 - ympäristöriskit   
 - asiakasriskit   
 - sopimusriskit   
 - aikatauluriskit   
 - henkilöstö ja organisointiriskit  
 - taloudelliset riskit   
 - tekniikkariskit   
 - imagoriskit   
 - turvallisuusriskit   
    
Taulukko 3. Esimerkki riskien jaottelusta asiaryhmittäin (Kauhanen ym. 2002, 54.) 
3.10 Tapahtuman purku ja jälkitoimet 
Itse tapahtuma tuntuu kestävän ja kestääkin vain hetken, vaikka sitä on suunniteltu kuukausia. 
Kun tapahtuma on ohi, alkaa purkuvaihe. Purkuvaihe on usein se vaihe, joka sujuu huomatta-
vasti nopeammin ja tehokkaammin kuin rakennusvaihe. Tapahtuma-alueen purku hoidettiin 
Laurea työryhmän sekä johtoryhmän yhteisvoimin. Tapahtumaan osallistuneita yrityksiä oli in-
formoitu oman esittelyalueen siistimisestä ja jättämisestä siihen kuntoon, kuin se oli ollutkin 
ennen saapumista. Työryhmä varmisti, että alue oli siisti ja kaikki paikat jätettiin siihen kun-
toon, kuin ne oli alun perin ollut. Lopuksi pidettiin pikainen palaveri yhdessä johtoryhmän 
kanssa päivän kulusta. (Vallo & Häyrinen 2014, 168-169.) 
 
 37 
 
Tapahtuman jälkeen on jälkimarkkinoinnin aika. Jälkimarkkinointiin kuuluvat kiitokset kaikille 
asianosaisille, palautteen kerääminen ja sen työstäminen, yhteydenottopyyntöjen hoitaminen 
sekä yhteenveto tapahtumasta. Kiitoksen antaminen yleisölle, kaikille esiintyjille ja tapahtu-
man muulle henkilökunnalle on ensisijaisen tärkeää. Tapahtumat ovat prosesseja joista opitaan 
ja palautteen avulla voidaan kehittää toimintaa jatkon suhteen. Tästä syystä onkin erittäin 
tärkeää saada tietää, kuinka osallistujat ovat tapahtuman kokeneet ja saavutettiinko tavoit-
teet. (Vallo & Häyrinen 2014, 185-189.) 
 
Mäntsälän Kesän Avajaisissa yleisöä haastateltiin tapahtumapäivän aikana ja heiltä kerättiin 
palautetta sekä yleisiä huomioita tapahtumasta. Tapahtuman jälkeisenä päivänä lähetettiin 
myös kyselylomake Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n ylläpitämän yritysrekisterin kautta yli 1500 
yritykselle sekä kaikille tapahtumassa mukana olleille yrityksille. Palautteen kerääminen ja 
analysointi on tulevaisuutta ajatellen erittäin tärkeää, sillä palautteen avulla opitaan ja kehi-
tetään toimintaa jatkossa. 
 
Tapahtuman jälkeen kaikkia osallistujia kiitettiin Facebook -sivuilla ja sivuille lisättiin hieman 
fiiliskuvia tapahtumapäivästä. Työryhmä laati tapahtumasta kirjallisen yhteenvedon, jota voi 
jatkossa käyttää muistiona sekä oppaana vastaavanlaisissa tapahtumissa. Lisäksi yhteistyö-
kumppaneita ja johtoryhmän jäseniä kiitettiin suuresta panoksesta ja avusta. 
3.11 Projektipäällikön tehtävät 
Tapahtuman projektipäälliköksi valittiin tämän opinnäytetyön tekijä ja tehtävänä oli seurata 
ja ohjata Laurea työryhmää niin, että tarvittavat toimenpiteet tuli tehtyä. Projektipäällikkö 
valittiin äänestämällä yksi työryhmän jäsenistä vetämään projektia. Projektipäällikön tulisi 
osata Lööwin mukaan (2002, 30.) innostaa projektiryhmän jäseniä ja tämän lisäksi hänen pitäisi 
osata johtaa, suunnitella ja luotsata projektia jatkuvasti eteenpäin. Projektipäällikön tulisi 
käyttää projektin resursseja parhaalla mahdollisella tavalla, jotta saavutetaan onnistunut tu-
los. 
 
Projektipäällikkö on kokonaisvastuussa projektista, sen suunnittelusta, toteutuksesta ja loppu-
tuloksesta (Kauhanen ym. 2002, 33). Tehtävänä on raportoida johtoryhmälle projektin eri vai-
heista ja taloudesta etukäteen sovitulla tavalla. Tehtäviä ovat muun muassa laatia suunnitelmia 
yhdessä työryhmän kanssa, ohjata ryhmää, johtaa projektin toteuttamista ja valvoa työn ete-
nemistä sekä huolehtia, että raportointi tulee hoidettua vaadittavalla tavalla. Projektipäällikön 
rooli on hyvin haastava, sillä hänellä on vastuu projektin toteutuksesta kokonaisuudessaan. Sa-
malla projektipäällikön tulisi valvoa sekä motivoida ja kannustaa henkilöstöä. (Kauhanen ym. 
2002, 33; Pelin 2011, 263.) 
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Projektipäälliköltä vaaditaan aktiivista otetta ja projektipäälliköllä on useita eri rooleja pro-
jektissa toimiessaan. Rooleja ovat muun muassa esimiehen rooli, asiantuntijan rooli, myyjän 
rooli, neuvottelijan rooli ja tiedottajan rooli. Edellä mainitut roolit kuvaavat hyvin Mäntsälän 
Kesän Avajaiset projektipäällikön toimenkuvia, sillä projektin edetessä oli sopeuduttava eri 
rooleihin projektin eri vaiheissa. (Pelin 2011, 264-265; Kauhanen ym. 2002, 33.) 
 
Laurea työryhmän projektipäällikkö oli päävastuussa Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman 
suunnittelusta ja läpiviennistä. Projektin alussa Laurea työryhmän kanssa sovittiin yhteiset pe-
lisäännöt. Ideana oli suunnitella ja viedä tapahtuma alusta loppuun yhdessä. Päätehtävänä oli 
kuitenkin valvoa projektin etenemistä, ohjeistaa työryhmän jäseniä tarvittaessa, tukea tiimejä 
ja raportoida johtoryhmää läpi koko projektin. Työryhmä jaettiin tiimeihin, jolloin projekti-
päällikön oli helpompi suunnitella työnjako tasapuolisemmin sekä jakaa vastuutehtäviä henki-
löstölle. Projektin edetessä tiimien työn kuormittuminen vaihteli aina senhetkisen tilanteen 
mukaan. Lisäksi tehtävänä oli antaa tukea tiimille, joka oli eniten kuormittunut sekä mahdolli-
suuksien mukaan delegoida toisesta tiimistä henkilöstöä avuksi. 
 
Projektipäällikkö osallistui aktiivisesti ja sitoutuneesti eri työvaiheisiin ja roolit vaihtelivat sitä 
mukaan, kun projekti eteni. Kuten Vallo & Häyrinen (2014, 228) mainitsee, projektipäällikön 
on oltava täysin sitoutunut tehtäväänsä, jotta kaikki asiat toteutuvat sovitusti ja projekti ete-
nee halutulla tavalla. Projektipäällikkö piti huolen siitä, että työryhmän kanssa sovittiin sään-
nöllisen usein tapaamisia. Projektin alussa palavereja järjestettiin viikottain ja kun projekti 
eteni, tapaamisia järjestettiin aina tarpeen vaatiessa. Loppuvaiheessa palavereja ei pidetty 
koko työryhmän voimin, vaan tiimeittäin aina tarvittaessa.  
 
Projektipäällikkö loi työryhmälle yhteisen Google Drive Mäntsälän Kesän Avajaiset -kansion, 
jonne jokaisella työryhmän jäsenellä oli pääsy. Jokaiselle tiimille luodun oman kansion lisäksi 
lisättiin alakansioita eri aihealueittain. Tällä varmistettiin se, että kaikilla oli mahdollisuus 
nähdä kaikki materiaalit ja raportit, joita tapahtuman edetessä syntyi. Google Drive kansio oli 
erittäin toimiva työkalu läpi koko projektin. Sen avulla materiaalien hyödyntäminen oli helppoa 
ja raporteista saatava informaatio oli kaikkien näkyvillä. Tällä varmistettiin myös se, että kaikki 
työryhmän jäsenet tiesivät missä mennään projektin edetessä.  
 
Projektipäällikön tehtävänä oli toimia kokouksen puheenjohtajana johtoryhmän kanssa olevissa 
kokouksissa. Ennen kokouksia tehtävänä oli laatia esityslista kokouksessa käytävistä asioista. 
Esityslista lähetettiin aina ennen tapaamista sähköpostitse johtoryhmälle sekä Laurea työryh-
mälle. Lisäksi projektipäällikön tehtävänä oli laatia esitykset tapaamisiin senhetkisestä tilan-
teesta. Jokaisessa tapaamisessa käsitellyt asiat kirjattiin ylös pöytäkirjaan. Pöytäkirjan avulla 
projektia oli helpompi suunnitella eteenpäin ja tehtäviä oli helppo delegoida myös niille, jotka 
eivät tapaamisen päässeet paikalle. 
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Mäntsälän Kesän Avajaiset projektissa projektipäällikön vastuulla oli hoitaa tapahtuman lupa-
asiat kuntoon yhdessä Mäntsälän kunnan kulttuurisihteeri Tarja Kuuselan sekä Laurea työryh-
män jäsenen kanssa. Lupa-asioiden hoitaminen on hyvin työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi pro-
jektipäällikkö yhdessä Tarja Kuuselan sekä työryhmän jäsenen kanssa vastasivat järjestyksen-
valvojien ja ajo-ohjaajien hankkimisesta tapahtumaan. Tehtäviin kuuluivat myös ensiapuryh-
män sekä Riihenmäen Yrittäjäluokan rekrytointi tapahtumaan. 
 
Tapahtumapäivänä projektipäällikön rooli oli pääosin delegoida ja ohjeistaa henkilöstöä. Pro-
jektipäällikkö ei voinut sitoutua mihinkään tiettyyn tehtävään, vaan tehtävänä oli toimia koor-
dinaattorin roolissa. Tehtävänä oli varmistaa, että kaikki tietävät omat tehtävänsä, että pysyt-
tiin aikataulussa ja että tapahtuma sujui tavoitteiden mukaisesti. Ennen tapahtuman alkua, 
projektipäällikkö järjesti turvallisuuskävelyn koko henkilöstölle. Turvallisuuskävelyn tarkoituk-
sena oli käydä koko tapahtuma-alue läpi yhdessä ensiapuryhmän, järjestyksenvalvojien, ajo-
ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa. Turvallisuuskävelyssä havainnoidaan riskit ja vaaranpai-
kat sekä tutustutaan muun muassa alkusammutuskalustoon ja muihin turvallisuusasioihin. 
 
Tapahtuman jälkeen projektipäällikkö kiitti johtoryhmän jäseniä, kaikkia yhteistyökumppa-
neita sekä Laurea työryhmää suuresta panoksesta. Projektista laadittiin yhteenvetoraportti, 
jossa käytiin projektin eri vaiheet alusta loppuun. Suuresta kiireestä johtuen loppupalaveria ei 
ikinä keretty järjestämään, mutta tämän opinnäytetyön tarkoituksena on toimia tarkempana 
yhteenvetona koko projektista ja tapahtuman järjestämisestä. 
3.12 Johtamisen taito ja haasteet 
Projektipäällikön ei kuulu toteuttaa koko projektia yksin, vaan työt jaetaan eri kokonaisuuksiin. 
Hyviin johtamisen taitoihin kuuluvat hyvä delegointikyky, motivointi, kokonaisuuksien hahmot-
taminen, vastuun ottaminen, stressinsietokyky, neuvottelu ja asiakassuhteiden hoito, määrä-
tietoisuus ja ihmisten käsittelytaito. Hyvän johtamistaidon omaava osaa ratkoa pulmia, osaa 
kannustaa ja innostaa, osaa ilmaista itseään sekä ottaa muut huomioon, on yhteistyötaitoinen 
ja saa asiat sujumaan vaadittavalla tavalla. Hyvä johtaja tuntee itsensä, osaa arvioida itseään 
ja tunnistaa omat heikkoutensa sekä vahvuutensa. (Pelin 2011, 266-268; Vallo & Häyrinen 2014, 
228.) 
 
Hyvällä johtamisella on hyvin todennäköisesti vahva yhteys siihen, että projekti onnistuu ja 
menestyy, mutta valitettavan usein johtaminen voi olla myös puutteellista. Yleisimmät puut-
teet projektipäällikön toiminnassa ovat muun muassa delegointi taidon puuttuminen, heikko 
tiedottaminen ja valvonta. Mikäli projektipäällikkö ei osaa tai uskalla tehdä päätöksiä, ei hal-
litse ajankäyttöä, eikä muista huomioida henkilöstöä, projekti sekä henkilöstö kärsii ja halut-
tuja tavoitteita ei välttämättä saavuteta. (Virtanen 2009, 76; Pelin 2011, 266.) 
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Mäntsälän Kesän Avajaisissa projektipäällikön johtamisen taidot olivat koetuksella, sillä aikai-
sempaa kokemusta projektipäällikkönä toimimisesta ei ollut. Työryhmä voi sisältää hyvin eri-
laisia persoonia ja tämä vaatii projektipäälliköltä ihmisten käsittelytaitoa. Tehtävien delegointi 
voi kuulostaa erittäin yksinkertaiselta asialta, mutta sitä se ei aina todellakaan ole. Se, kuinka 
tehtäviä delegoidaan eri persoonille, vaatii hyvää ihmistenlukutaitoa ja kärsivällisyyttä. Toiset 
voivat ottaa tehtävien annon hyvin helposti ja mielellään vastaan sekä mukautuvat eri toimin-
tatapoihin erinomaisesti, kun taas toisille täytyy perustella kaikki asiat ja toimintatavat hyvin 
perusteellisesti. 
 
Projektin alussa sovittiin Laurea työryhmän kanssa yhteisistä pelisäännöistä ja jokaisella jäse-
nellä oli mahdollisuus kertoa, mitä tehtäviä haluaisi pääosin tehdä projektissa. Toivomuksien 
perusteella luotiin tiimit. Projektin edetessä projektipäällikön haasteina olivat yhteisten aika-
taulujen sopiminen, tehtävien delegointi, erimielisyyksien sopiminen ja kokonaisuuksien hal-
linta. Projekti rakentuu useista eri asioista sekä vaiheista ja kaikkien lankojen yhteen sopiminen 
on erittäin haastavaa. Tätä varten luotiin tiimit, Google Drive -kansion sekä tehtävä- ja vas-
tuunjakotaulukon, jonka avulla oli helpompi seurata asioiden edistymistä. Lisäksi järjestettiin 
tapaamisia lähes viikottain, jotta kaikki pysyivät ajan tasalla projektin etenemisestä. 
 
Projektipäällikkönä toimiminen oli erittäin vastuullista ja toisinaan hyvin stressaavaa, mutta 
opettavaista. Johtotehtävissä sai mahdollisuuden nähdä, kuinka yleisötapahtuma luodaan 
alusta loppuun saakka. Tehtävät ovat hyvin aikaa vieviä ja monipuolisia. Koko tapahtuman 
suunnittelu ja toteutus yhdessä työryhmän kanssa on myös hyvin palkitsevaa. Vaikka projektia 
varten luotiin tiimit, jotka pääosin vastasivat oman tehtäväalueen asioista, oli projektipäällikön 
kuitenkin oltava koko ajan tietoinen kaikkien osa-alueiden asioista. 
 
Projektipäällikön saama tuki ja ohjeistus johtoryhmältä, varsinkin toimeksiantajalta, oli ensiar-
voisen tärkeää ja opettavaista. Lisäksi Mäntsälän kunnan kulttuurisihteeri Tarja Kuuselan tuki 
ja avustus lupa-asioiden hoidossa oli erittäin merkittävää. Onnistuneen projektin läpivienniksi 
projektipäälliköltä sekä koko Laurea työryhmältä vaadittiin paljon aikaa ja omistautumista. 
Tapahtumalle asetetut tavoitteet sekä työryhmän hieman kilpailuhenkinen ote ovat varmasti 
osasyy siihen, että tapahtuma onnistui halutulla tavalla. Yhteishenkeä luotiin sopimalla heti 
projektin alussa yhteisistä pelisäännöt, sovittiin työ- ja vastuujaoista sekä keskustelemalla asi-
oista avoimesti. Ongelmia ja erimielisyyksiä voi syntyä, mutta ne tulee käsitellä välittömästi ja 
niihin tulee reagoida heti, jotta ne eivät jää vaivaamaan taustalle. 
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4 Toimeksiantajan esittely ja toimintaympäristö 
Tässä luvussa esitellään tämän opinnäytetyön sekä Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtu-
man toimeksiantaja. Luvussa tutkitaan tapahtuman toimintaympäristöä sekä kerrotaan  Mänt-
sälän kunnasta ja sen historiasta. Lisäksi tässä luvussa esitellään tärkeimmät yhteistyökump-
panit Mäntsälän Yrittäjät ry sekä Mäntsälän Yrittäjänaiset ry. 
4.1 Projektin asettajan ja tapahtuma-alueen esittely 
Toimeksiantaja Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumalle oli Mäntsälän Yrityskehitys Oy ja 
yhteyshenkilönä toimi Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimitusjohtaja Harri Kari. Mäntsälässä ke-
sän avajaiset tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2010 saakka. Aikaisemmin tapahtuma kulki 
nimellä Mäntsälän kesäkadun avajaiset, mutta nyt nimeksi vaihdettiin Mäntsälän Kesän Avajai-
set, sillä tapahtuman ajatuksena on avata ”virallisesti” Mäntsälän kesäkausi, ei ainoastaan ke-
säkatua. Aiemmin tapahtuma myös järjestettiin Mäntsälän Keskuskadulla, mutta vuoden 2017 
Kesän Avajaiset tapahtuma järjestettiin Mäntsälän Seurojentalolla ja sen välittömässä lähei-
syydessä. Tapahtuma-alue rajattiin tarkalleen Huvitie 3 ja Kapinakujan varrelle. Seurojentalo 
on hyvin merkityksellinen rakennus Mäntsälän historiaa ajatellen. Mäntsälän Seurojentalo on 
rakennettu vuonna 1926 ja Seurojentalo oli vuoden 1932 Mäntsälän Kapinan tapahtumapaikka. 
Seurojentalo on vuokrattavissa kokous- ja juhlakäyttöä varten. Alla olevassa kuvassa (kuva 4) 
on nähtävissä tapahtuma-alueen rajaus. (Mäntsälän kunta 2016b.)  
 
 
Kuva 4. Tapahtuma-alueen rajaus (Placeres 2017.) 
Seurojentalo ja sen lähialueet toimivat erittäin hyvänä sijaintina tapahtuman järjestämistä aja-
tellen. Seurojentalon edustalle ja sen läheisyyteen oli helppo suunnitella suurempikin tapah-
tuma. Seurojentalon edustalla sijaitsevalle suurelle parkkialueelle oli mahdollista järjestää 
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usealle yritykselle esittelypaikat ja alueelle mahtui myös suurempi määrä yleisöä samaan ai-
kaan. Ennen tapahtuma järjestettiin aivan keskustassa, Mäntsälän Keskuskadulla, mutta vuoden 
2017 tapahtuman luonteesta johtuen paikalle odotettiin huomattavasti suurempaa yleisöä kuin 
aikaisempina vuosina ja näin ollen Keskuskatu olisi odotettavasti ruuhkautunut täysin. Turval-
lisuusseikkoja ajatellen Seurojentalon alue toimi myös erinomaisesti verrattain Keskuskatuun, 
sillä poistuminen alueelta mahdollisissa uhkatilanteissa olisi ollut nopeampaa joka suuntaan. 
Sääolojen pettäessä Seurojentalon sisätiloja olisi myös voitu hyödyntää. 
 
Tapahtuma-aluetta jouduttiin projektin edetessä laajentamaan, sillä kiinnostus tapahtumaa 
kohtaan oli niin suuri. Alue rajattiin niin, että Kapinakuja sekä osa Huvitiestä suljettiin tapah-
tuman ajaksi moottoriajoneuvoilta (liite 6). Katujen ja alueen sulkemisella pyrittiin varmista-
maan yleisön turvallisuus. 
4.2 Mäntsälän kunta 
Mäntsälän kunta on perustettu vuonna 1585. Mäntsälällä on siis hyvin pitkä historia ja Mäntsälä 
tunnetaan hyvin kartanoistaan sekä Mäntsälän kapinasta. Mäntsälän väkiluku on kasvanut hur-
jasti lyhyen ajan sisällä ja väkiluku on kohonnut jo 20 000 asukkaaseen. Maatalous oli ennen 
mäntsäläläisten tärkein toimeentulon lähde, mutta nykyään luku on enää 5,4% ja palvelut työl-
listävät eniten mäntsäläläisiä (40%). Mäntsälä sijaitsee Keski-Uudellamaalla ja etäisyys Helsin-
gistä Mäntsälään on noin 60 kilometriä. Mäntsälä on toimivien liikenneyhteyksien varrella, kuten 
alla olevasta kuvasta (kuva 5) on nähtävillä. Mäntsälän kunta esittelee itsensä luonnonläheiseksi 
paikaksi asua ja yrittää. (Mäntsälän kunta 2016a.) 
 
Kuva 5. Mäntsälän kartta (Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2018.) 
 
Mäntsälä on muuttovoittoinen kunta ja tähän on osin vaikuttanut rautatien valmistuminen syk-
syllä 2006. Se on ikärakenteeltaan nuori kunta ja Mäntsälässä on tilaa asua. Mäntsäläläiset ar-
vostavat maaseutumaista elinympäristöä, monipuolisia vapaa-ajan aktiviteetteja, yhteisölli-
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syyttä ja sitä, että pääkaupunkiseutu on lähellä. Sijainniltaan Mäntsälä onkin erittäin ihanteel-
linen, sillä 100 kilometrin säteellä asuu lähes 2 miljoona ihmistä. Moottoritien varrella edullis-
ten yritystonttien ja sijaintinsa puolesta Mäntsälä on erinomainen paikka myös yrityksille. 
(Mäntsälän kunta 2016a; Mäntsälän kunta 2018.)  
 
Kunnat kamppailevat jatkuvasti luodakseen uusia työpaikkoja ja tässä Mäntsälä onkin yksi on-
nistuneimmista. Työpaikkojen määrä Mäntsälässä viimeisen kymmenen vuoden aikana on nous-
sut noin viidenneksen ja se on enemmän, kuin juuri missään muualla Etelä-Suomessa. Nousun 
syynä ovat juurikin ihanteellinen sijainti ja suuri panos sekä virkamiehiltä että kunnanvaltuu-
tetuiltakin. (Seuri 2017.) 
4.3 Mäntsälän Yrityskehitys Oy 
Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n (MYK:n) tehtävänä on kehittää paikallista elinkeinoelämää ja aut-
taa yrityksiä sijoittumaan Mäntsälään. Mäntsälän Yrityskehitys Oy välittää Mäntsälän kunnan 
yritys- ja teollisuustontteja sekä pitävät rekisteriä paikallisista yrityksistä ja toimitilatarjon-
nasta. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n yritysrekisterissä on yli 1500 mäntsäläläistä yritystä. Mänt-
sälän Yrityskehitys Oy tarjoaa neuvontaa niille, jotka suunnittelevat perustavansa yrityksen ja 
samalla Mäntsälän Yrityskehitys Oy on mukana jo toiminnassa olevien yrityksien toiminnan ke-
hittämisessä. (Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2017.) 
 
Mäntsälän alueella toimii jo suuria yrityksiä, kuten Tokmanni konsernin pääkonttori sekä logis-
tiikkakeskus, Yandex datakeskus, jonka tuottamasta hukkalämmöstä Mäntsälä pyrkii tekemään 
uutta kilpailuvalttia sekä Ball Beverage Packaging Mäntsälä Oy, jotka aloittivat tölkkituotannon 
Mäntsälässä tammikuussa 2013. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n omistavat Mäntsälän sähkö (30%) 
ja Mäntsälän kunta (70%). Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n logo nähtävillä alla olevassa kuvassa 
(kuva 6). (Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2017.) 
 
  
Kuva 6. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n logo (Mäntsälän Yrityskehitys Oy 2017). 
4.4 Mäntsälän Yrittäjät ry 
Mäntsälän Yrittäjät ry on mäntsäläläisten yritysten edunvalvontajärjestö, joka perustettiin 
Mäntsälän yrittäjäväen kokouksessa 18.2.1975. Ennen Mäntsälän Yrittäjät ry toimi nimellä 
Mäntsälän Yksityisyrittäjät ry ja samaisessa kokouksessa päätettiin, että yhdistys toimii edeltä-
jänsä toiminnan jatkajana. Ennen yrittäjäyhdistytoimintaa Mäntsälässä toimi Kauppiaskerho. 
(Mäntsälän Yrittäjät 2018a.) 
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Mäntsälän Yrittäjät ry tarjoaa jäsenilleen neuvonta- ja asiantuntijapalveluja. Mäntsälän Yrittä-
jät ry toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön Uudenmaan Yrittäjät ry:n paikallisyhdistyk-
senä. Yhdistys toimii pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja 
työnantajapoliittisena etujärjestönä ja tarkoituksena on muun muassa edistää tervettä kilpai-
lua, yrittäjyyttä ja yritysten välistä yhteistyötä. Puheenjohtajana Mäntsälän Yrittäjät ry:ssä 
toimii Eero Kokko. Mäntsälän Yrittäjien logo alla olevassa kuvassa (kuva 7). (Mäntsälän Yrittäjät 
2018b.)  
 
 
Kuva 7. Mäntsälän Yrittäjät ry:n logo (Mäntsälän Yrittäjät 2018a). 
4.5 Mäntsälän Yrittäjänaiset ry 
Mäntsälän Yrittäjänaiset ry on Suomen Yrittäjänaisten jäsenyhdistys ja Mäntsälän Yrittäjänaiset 
ry toimii paikallisyhdistyksenä Uudellamaalla. Suomen Yrittäjänaiset perustettiin vuonna 1947 
Helsingissä. Suomen Yrittäjänaiset on valtakunnallinen yrittäjänaisten asialla toimiva etujär-
jestö, joka vaikuttaa yrittäjänaisten aseman parantamiseen sekä kannustaa naisia menestyvään 
yrittäjyyteen. Suomen Yrittäjänaisten verkostoon kuuluu jo yli 6000 jäsentä ja paikallisyhdis-
tyksiä on noin 70 kappaletta. (Suomen Yrittäjänaiset 2018b.) 
 
Suomen Yrittäjänaisten toiminta on tavoitteellista ja vaikuttavaa ja missiona on edistää yrittä-
jänaisten tasa-arvoista asemaa yhteiskunnassamme. Suomen Yrittäjänaiset etsii ratkaisuja yrit-
täjänaisten kohtaamiin haasteisiin. Suomen Yrittäjänaisten missiona on myös vaikuttaa yrittä-
mistä kannustavaan päätöksentekoon sekä Suomessa että Euroopan unionissa. Yrittäjänaisten 
logo esiteltynä alla olevassa kuvassa (kuva 8). (Suomen Yrittäjänaiset 2018c.) 
 
 
Kuva 8. Mäntsälän Yrittäjänaiset ry:n logo (Suomen Yrittäjänaiset 2018a). 
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5 Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuman vaikuttavuus- ja tyytyväisyystutkimus  
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen sisältöä ja tarkoitusta, miksi tutkimuksia suoritetaan ja 
onko niistä hyötyä. Kyselytutkimus on erittäin tärkeä tapa kerätä tietoa tapahtuman tarpeelli-
suudesta, onnistumisista sekä kehityskohteista. Tietoja mitataan erilaisilla mittareilla ja kyse-
lytutkimuksessa mittarit koostuvat yksittäisistä kysymyksistä sekä väitteistä. Kysymykset tulisi 
laatia niin, että saadaan mahdollisimman kattavat vastaukset kuvaamaan sitä, kuinka tapahtu-
massa onnistuttiin ja saavutettiinko tapahtumalle luodut tavoitteet. Tapahtuman kyselytutki-
mukset suoritettiin kyselylomakkeilla, joiden avulla mittaus tapahtuu. (Vehkalahti 2014, 11, 
17-20; Vallo & Häyrinen 2014, 189.) 
 
Kyselylomakkeiden kysymykset ja väitteet pyrittiin asettelemaan niin, että ne ovat helposti 
ymmärrettävissä, selkeitä ja ytimekkäitä. Kysymysosioissa oli sekä avoimia että suljettuja osi-
oita. Avoimissa osioissa vastaajan oli mahdollista antaa vapaata palautetta ja suljetuissa osi-
oissa vastaajalle oli annettu valmiit vaihtoehdot asteikkoja käyttäen. Suljettuja osioita käyttä-
mällä vastausvaihtoehdot selkeyttävät mittausta ja analysointia, mutta avoimilla vastauksilla 
saatetaan saada tutkimuksen kannalta sellaisia tietoja, jotka muuten voisi jäädä havaitse-
matta. (Vehkalahti 2014, 23-25.) 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumasta luotiin kyselytutkimus yrittäjille, jonka avulla 
pyrittiin saamaan vastauksia siihen, koetaanko tapahtumat kannattavaksi ja kuinka tapahtuma 
onnistui yrityksen näkökulmasta. Kyselylomake lähetettiin (liite 1) sähköpostitse Mäntsälän Yri-
tyskehitys Oy:n ylläpitämän yritysrekisterin kautta yli 1500 yritykselle. Lisäksi kyselylomake 
lähetettiin sähköpostitse kaikille tapahtumaan osallistuneille yrityksille. Kyselytutkimuksen ta-
voitteena oli saada vastauksia muun muassa siihen, kuinka tapahtuma onnistui yrityksien näkö-
kulmasta, kuinka tapahtuman järjestelyt sujuivat, oliko tapahtumalla vaikutusta yrityksien nä-
kyvyyteen ja koetaanko vastaavat tapahtumat tarpeellisiksi. Tutkimuksen avulla tiedusteltiin 
mahdollisia kehitysideoita jatkoa varten ja lisäksi pyrkimyksenä oli saada vastaus kysymykseen, 
miksi jotkin yritykset eivät ole kiinnostuneita osallistumaan Kesän Avajaiset tapahtumaan. Ky-
selylomakkeen kysymykset laadittiin yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n markkinointipääl-
likkö Jyrki Teeriahon kanssa. Kyselylomake luotiin Eduix E-lomakkeen avulla.  
 
Tapahtuman aikana yleisöltä kerättiin palautetta tapahtumasta. Kyselyt toteutettiin haastat-
telukyselynä tapahtuman aikana. Haastattelut suorittivat kaksi Laurea Tikkurilan liiketalouden 
opiskelijaa. Haastattelut suoritettiin tablettitietokoneita ja valmista E-lomake pohjaa käyt-
täen. Lomakkeen kysymykset laativat tämän opinnäytetyön tekijä yhdessä haastattelijoiden 
kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli tiedustella, kuinka tapahtuma koettiin, missään onnistut-
tiin ja mitkä asiat kaipaavat kehitystä. Tutkimuksen avulla tiedusteltiin myös sitä, mistä päin 
yleisö on saapunut tapahtumaan ja oliko suuren profiilin esiintyjällä vaikutusta osallistumiseen. 
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Tapahtumasta kerätyn yleisön palautteen avulla saadaan erittäin arvokasta tietoa jatkossa jär-
jestettävien tapahtumien suhteen. 
5.1 Tutkimustulosten käsittely- ja analysointimenetelmät 
Tiedonkeruun jälkeen tutkimusaineistoa tarkastellaan ja analysoidaan. Aineisto rakennetaan 
kyselylomakkeen pohjalta ja verkkolomakkeiden käyttö onkin tässä vaiheessa eduksi, sillä se 
on suoraviivaisempaa ja riskittömämpää, kuin paperilomakkeiden käyttö. Kun aineisto on 
koossa, esikäsitellään aineisto kokonaisuudessaan tekemällä taulukoita ja kuvioita. Perustar-
kastelujen ja esikäsittelyn jälkeen tuloksia voidaan analysoida. (Vehkalahti 2014, 49, 51-52.) 
 
Kyselylomakkeiden vastaukset koottiin ja analysoitiin SPSS Statistics-tilastollisen ohjelman ja 
Excelin avulla. Excel-taulukkojen avulla tuloksista luotiin kuvaavat graafit ja taulukot, joista 
selviää vastauksien määrä tai prosenttiosuus. Taulukoiden ja graafien avulla tuloksia tulkitaan 
ja analysoidaan. 
5.2 Kyselytutkimus yrityksille 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumaan osallistui 42 yritystä. Yrityksille lähetettyyn ky-
selyyn saatiin yhteensä 30 vastausta. Vastaajista 27 osallistui tapahtumaan, joten osallistunei-
den yrityksien vastausprosentti oli 64%. Ainoastaan kolme vastaajista ei osallistunut tapahtu-
maa. Vastausprosentti on siihen nähden alhainen, että tutkimuksen osatavoitteena oli tutkia 
ilmiötä, miksi tapahtuma ei kiinnosta useita paikallisia yrityksiä. Vähäisestä vastausprosentista 
johtuen, osa kyselyssä olleista kysymyksistä ei näin ollen vastaa luotettavasti kysymykseen. 
Kuitenkin osallistuneiden yrityksien vastausprosentti oli suhteellisen korkea ja vastaajat edus-
tivat hyvin perusjoukkoa. Osallistuneiden yrityksien vastauksista saadut tiedot ovat kuitenkin 
erittäin tärkeitä tutkimuksen kannalta. (Vehkalahti 2014, 43.) 
 
Vastausten määrä on merkitty jokaisen kuvaotsikon perään ja kuvista selviää diagrammien ja 
taulukoiden avulla vastausten hajonta, joko vastausprosentteina tai kappalemäärinä. Tuloksia 
tutkitaan ja käsitellään kohta kohdalta yhteenvetona tai yksittäin. Kyselylomakkeen ensimmäi-
sissä kysymyksissä tiedusteltiin perustietoja, kuten osallistuiko yritys tapahtumaan ja toimiiko 
yritys Mäntsälän alueella.  
 
Kyselyn alussa tiedusteltiin, osallistuiko vastaaja tapahtumaan. Vastanneista 90 % osallistui ta-
pahtumaan ja ainoastaan 10% ei osallistunut Mäntsälässä järjestettyyn Kesän Avajaiset tapah-
tumaan. Näin ollen voidaan todeta, että yritykset, jotka eivät tapahtumaan osallistuneet, eivät 
myöskään olleet kovin aktiivisia osallistumaan tutkimukseen. Tutkimuksen osatavoitteena olikin 
pohtia ilmiötä, miksi vastaavanlaiset tapahtumat eivät kiinnosta Mäntsälän alueella sijaitsevia 
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yrityksiä, mutta vastausten vähäisestä määrästä johtuen vastausta tähän kysymykseen ei saatu. 
Alla olevassa kuvassa (kuva 9) on nähtävissä vastauksien hajauma. 
 
 
Kuva 9. Kysymys 1. Osallistuitko Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumaan? (Eduix E-lomake 
2017) 
 
Toisessa kysymyksessä (kuva 10) tiedusteltiin, missä yritys/organisaatio/yhdistys toimii. Vas-
taajista 93,3% vastasi toimivansa Mäntsälässä. Toisin sanoen vastaajista kaksi kappaletta (6,7%) 
tuli muualta kuin Mäntsälän alueelta. Kysymyksessä oli mahdollisuus kertoa mistä päin yritys 
tuli ja vastauksista selvisi, että toinen esittelijä tuli Helsingistä ja toinen Lopilta. Tapahtuma 
kiinnosti pääosin Mäntsälän alueen yrityksiä. Toisaalta tähän seikkaan voi vaikuttaa myös se, 
että tapahtumaa markkinoitiin pääosin Mäntsälän alueella. 
 
 
Kuva 10. Kysymys 2. Toimiiko yrityksesi/organisaatiosi/yhdistyksesi Mäntsälässä? Eduix E-lo-
make 2017) 
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Kysymyksessä kolme tiedusteltiin tapahtumaan osallistuneilta yrityksiltä syitä osallistumiselle. 
Kysymys sisälsi väittämiä, joista vastaajan piti valita mielestään parhaiten kuvaava väittämä. 
Mikäli yritys oli vastannut ensimmäisessä kysymyksessä ’en osallistunut tapahtumaan’, jätettiin 
tähän kysymykseen vastaamatta. Vastauksien perusteella koko Suomen tuntema Huutokauppa-
keisari Aki Palsanmäki seurueineen tai tapahtumassa järjestetty huutokauppa (14,8%) ei ollut 
ainoa peruste tapahtumaan osallistumiselle. Vastauksien perusteella yleisin syy tapahtumaan 
osallistumiselle oli se, että yritys saa myytyä/esitellä tuotteitaan (48,1%) sekä parantaa yrityk-
sen näkyvyyttä (33,3%). Vastausten hajonta on esitelty alla olevassa kuvassa (kuva 11). 
 
 
Kuva 11. Kysymys 3. Mikäli vastasit kysymyksessä 1 osallistuin, valitse jokin seuraavista väittä-
mistä, joka kuvaa parhaiten osallistumisenne syytä (Eduix E-lomake 2017) 
 
Kysymyksessä neljä tiedusteltiin syitä, miksi yritys ei osallistunut tapahtumaan. Kaikki kolme 
vastaajaa, jotka eivät tapahtuneen osallistuneet vastasivat ”jokin muu, mikä” -vaihtoehdon. 
Avoimien vastauksien perusteella vastaajat eivät nähneet syytä osallistua tapahtumaan ja vas-
tauksien perusteella koettiin, että tapahtumasta ei olisi ollut hyötyä yritykselle tai, että tapah-
tumapaikka sijaitsi liian kaukana omasta yrityksestä. Kahdessa vastauksessa mainittiin lisäksi 
myös se, että vaikka vastaajat eivät olleet osallistuneet yrityksenä tapahtumaan, olivat he silti 
olleet mukana tapahtumassa yksityishenkilöinä. 
 
Kysymyksessä viisi tiedusteltiin, mitä kautta tapahtumasta oltiin kuultu. Kysymyksen avulla ta-
pahtuman järjestävät saavat arvokasta tietoa siitä, minkä väylän kautta yritykset on tavoitettu 
tai onko heitä ylipäätään tavoitettu. Tämän tiedon avulla saadaan myös selvyyttä siihen seik-
kaan, tavoittiko tapahtuman markkinointi yritykset. Tässä kysymysosiossa sai vastata useam-
paan kohtaan, mikäli tapahtumasta oli kuullut useamman väylän kautta. 
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Vastauksien perusteella kaikki kyselyyn vastanneista olivat kuulleet tapahtumasta. Mäntsälän 
Yrityskehitys Oy:n kautta lähetetty sähköpostiviesti (29,2%) tavoitti selkeästi yritykset kiitettä-
vällä tavalla. Tapahtumasta oli kuultu myös muiden kanavien kautta, kuten suoraan tapahtu-
man järjestäjiltä (20,8%) sekä Facebook-sivuilta (14,6%). Vastauksien hajautuminen on nähtä-
vissä taulukossa 4. 
 
Mistä kuulit tapahtumasta?  
(48 vastausta)     
Kommentti  Määrä %-osuus 
Facebook  7 (14,6%) 
Sähköpostiviesti yrittäjille  14 (29,2%) 
Tapahtuman järjestäjiltä  10  (20,8%) 
Kuulopuhe  3  (6,3%) 
Mainoksista ympäristössä  2 (4,2%) 
Internetistä  4 (8,3%) 
Lehtimainoksista/ -jutuista  4 (8,3%) 
En ole kuullut tapahtumasta  - - 
Jokin muu, mikä?  4 (8,3%) 
      
Taulukko 4. Kysymys 5. Mistä kuulit tapahtumasta? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Kysymyksessä kuusi tiedusteltiin, oliko suuren yleisön tuntemalla Huutokauppakeisarilla vaiku-
tusta osallistumiseen. 60% vastaajista kertoi, että Huutokauppakeisarin esiintyminen ei vaikut-
tanut heidän osallistumiseensa ja 30% vastaajista kertoi suuren yleisön tunteman Huutokaup-
pakeisarin vaikuttaneen osallistumiseen. Alla olevasta kuvasta (kuva 12) selviää vastausten ha-
jauma.  
 
 
Kuva 12. Kysymys 6. Vaikuttiko suuren yleisön tuntema Huutokauppakeisari päätökseenne 
osallistua tapahtumaan? (Eduix E-lomake 2017) 
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Kysymyksessä seitsemän tiedusteltiin, oliko ensimmäistä kertaa olleella suuremmalla osallistu-
mismaksulla vaikutusta yrityksen osallistumiseen. Vastauksien perusteella 59,3% on sitä mieltä, 
että osallistumismaksulla ei ollut vaikutusta osallistumiseen ja 40,7% mielestä osallistumismak-
sulla oli vaikutusta osallistumiseen. Valitettavasti vastaukset eivät suoraan vastaa tutkittuun 
ongelmaan, sillä vastauksia analysoitaessa ei pystytä kertomaan, minkälainen vaikutus osallis-
tumismaksulla on ollut ja mihin vastaukset perustuvat. 
 
Kuitenkin tapahtumaan osallistuneita yrityksiä puhuteltaessa saatiin käsitys siitä, että osallis-
tumismaksua ei koettu missään tapauksessa liian suureksi, varsinkaan kun tiedossa oli korkean 
profiilin esiintyjä ja odotettavissa oli suurempi yleisö, kuin aikaisempina vuosina. Paikkojen 
hinnoittelua pidettiin suullisen palautteen mukaan maltillisena. Lisäksi yrityksille lähetetyssä 
sähköpostitiedotteessa kerrottiin paikkojen maksullisuudesta, mutta tällä ei koettu olevan ko-
vin suurta merkitystä, sillä kysyntä tapahtumaan osallistumiselle oli niin suuri. Tapahtumapaik-
kaa suunniteltaessa paikkoja jouduttiin lisäämään ja tapahtuma-aluetta laajentamaan suuren 
kiinnostuksen vuoksi. Vastausten jakaantuminen osallistumismaksun vaikutuksista osallistumi-
seen havainnollistettu kuvassa 13. 
 
 
Kuva 13. Kysymys 7. Oliko osallistumismaksulla vaikutusta yrityksesi osallistumiseen? (Eduix E-
lomake 2017) 
 
Kysymyksessä kahdeksan tiedusteltiin, kuinka tapahtuman koettiin onnistuneet omalta osal-
taan. Kysymyksessä olleista väittämistä piti valita yksi vaihtoehto, joka kuvasi parhaiten koke-
musta tapahtuman onnistumisesta. Vastausvaihtoehdot olivat Likertin viisinumeroisen asteikon 
mukaiset, jossa arvo yksi osoitti, että vastaaja koki tapahtuman onnistuneen huonosti ja arvo 
viisi osoitti tapahtuman onnistuneen erinomaisesti. Vastaajista yksi koki tapahtuman onnistu-
neen huonosti. Muuten tapahtuman koettiin onnistuneen hyvin vaihtelevasti, kuten alla ole-
vasta kuvasta (kuva 14) selviää. Kuitenkin vastauksia tulkitessa voidaan todeta, että tapahtuma 
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koettiin onnistuneen 59,3% mielestä hyvin ja 14,8 % mielestä erinomaisesti. Vastauksien kes-
kiarvo Likertin asteikon mukaan oli 3,70. Kuvasta 14. selviää vastausten hajauma prosentti-
osuuksina ja kappalemäärinä.  
 
 
 
Kysymyksessä yhdeksän oli Likertin viisinumeroinen asteikko tekstillä kuvattuna, jossa arvo yksi 
osoitti vastaajan olleen erittäin tyytymätön ja arvo viisi erittäin tyytyväinen tapahtuman jär-
jestelyihin. Kokemukset tyytyväisyydestä vaihtelivat erittäin tyytymättömästä erittäin tyyty-
väiseen, kuten alla olevasta kuvasta (kuva 15) selviää. Pääosin tapahtumaan oltiin kuitenkin 
jokseenkin tyytyväisiä (44,5%) sekä erittäin tyytyväisiä (37%). Keskiarvoksi tapahtuman järjes-
telyistä saatiin Likertin asteikon mukaan 3,85. 
 
 
Kuva 15. Kysymys 9. Oletko tyytyväinen tapahtuman järjestelyihin? (tiedottaminen, esiintyjät 
jne.) (Eduix E-lomake 2017) 
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Myös kysymyksessä kymmenen käytettiin Likertin viisinumeroista asteikkoa, jossa arvo yksi 
osoitti vastaajan pitävän alueen sijaintia heikkona, kun taas arvo viisi osoitti vastaajan pitävän 
tapahtumapaikkaa erinomaisena. Kuten alla olevasta kuvasta (kuva 16) selviää, yksikään kyse-
lyyn vastanneista ei pitänyt tapahtumapaikkaa heikkona, vaan selkeästi suurin osa oli sitä 
mieltä, että tapahtumapaikka oli joko hyvä (59,3%) tai erinomainen (33,3%). 7,4% mielestä ta-
pahtumapaikan sijainti oli tyydyttävä. Tapatumapaikkaan oltiin vastauksien perusteella pääosin 
tyytyväisiä. Vastausten keskiarvo oli 4,19. 
 
Kuva 16. Kysymys 10. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa mielestäsi parhaiten tapahtumapaikan 
sijaintia? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Kysymyksessä yksitoista tiedusteltiin, kuinka Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuma koet-
tiin ja oliko tapahtumasta hyötyä yritykselle. Kysymys sisälsi eri väittämiä ja vastausvaihtoeh-
toja sai valita useamman. Kuten taulukosta viisi selviää, tapahtuman koettiin lisäävän yrityksen 
näkyvyyttä (34%) ja tapahtuma koettiin mukavaksi tavaksi markkinoida yritystä, sen tuotteita 
tai palveluja (38%). Vastauksien perusteella tapahtuma ei ollut myynnillisesti (12%) mitenkään 
erityinen, mutta kuitenkin on koettu, että potentiaalisia asiakkaita (14%) on tavoitettu sekä 
saatu lisää näkyvyyttä. Ainoastaan yksi vastaajista koki, että tapahtumasta ei ollut hyötyä yri-
tykselle. Vastausten hajonta on nähtävillä taulukossa 17. 
 
Mitä mieltä olet tapahtuman hyödystä/hyödyistä yritykselle? 
(50 vastausta)     
Kommentti Määrä %-osuus 
Lisää näkyvyyttä 17  (34%) 
Mukava tapa markkinoida yritystä, sen tuotteita tai palveluita 19  (38%) 
Kasvattaa myyntiä 6   (12%) 
Tapahtumasta ei ole hyötyä 1  (2%) 
Tavoitin erinomaisesti potentiaalisia asiakkaita 7   (14%) 
Tapahtumat haittaavat yrityksen toimintaa 0  (0%) 
Taulukko 5. Kysymys 11. Mitä mieltä olet tapahtuman hyödystä/hyödyistä yritykselle? (Eduix E-
lomake 2017) 
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Kysymyksessä kaksitoista tiedusteltiin, kasvattavatko tapahtumat yrityksen liikevaihtoa. Ku-
vassa seitsemäntoista on nähtävillä, että 36,7% vastaajista kertoi tapahtumien kasvattavan yri-
tyksen liikevaihtoa, kun taas 63,3% kertoi liikevaihdon pysyvän ennallaan. Tämän kysymyksen 
asettelu jättää tulkinnanvaraa siihen, että kysymyksessä ei viitata suoranaisesti Mäntsälän Ke-
sän Avajaiset tapahtumaan, vaan kysymyksen asettelu on laadittu niin, että vastaaja on voinut 
ymmärtää kysymyksen väärin. Kuten kysymyksessä yksitoista nähtiin, Mäntsälän Kesän Avajaiset 
tapahtumalla ei vastauksien perusteella ollut myynnillisesti kovin suurta vaikutusta, vaan pää-
osassa näytteli yrityksen näkyvyyden parantaminen tapahtumamarkkinoinnin avulla. Vastauk-
sista voidaan kuitenkin tehdä johtopäätöksiä sen suhteen, että tapahtumien uskotaan kasvat-
tavan yrityksen liikevaihtoa jonkin verran. 
 
 
Kuva 17. Kysymys 12. Kasvattavatko tapahtumat yrityksesi liikevaihtoa? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Seuraavat kaksi kysymystä (kysymykset 13 ja 14) olivat avoimia kysymyksiä. Kysymyksessä kol-
metoista tiedusteltiin mikä tapahtumassa oli parasta. Avoimia vastauksia saatiin yhteensä 27 
kappaletta. Vastauksien perusteella tapahtuman mukava tunnelma sekä yleisön suuri määrä 
saivat erityisen paljon kiitosta. Tapahtuman järjestelyjä kehuttiin myös useampaan otteeseen. 
Palautteiden mukaan vastaajat olivat hyvillään siitä, että vastaavia tapahtumia järjestetään 
Mäntsälän alueella. Lisäksi kiitosta sai se, että tapahtumassa oli mukana suuri määrä paikallisia 
yrityksiä, yhteisöjä ja seuroja. Useammassa palautteessa mainittiin vetovoimainen esiintyjä, 
jonka uskottiin vaikuttavan suureen yleisömäärään. Tapahtumapäivänä sää oli erinomainen ja 
tämä myös näkyi palautteissa. Yhdessäolo ja suora kontakti paikallisiin ihmisiin koettiin myös 
parhaaksi. Lisäksi paikkahinnoittelu sai kiitosta ja palautteessa mainittiin, että yritys pääsi 
edullisesti markkinoimaan yritystä ilman tuotteita. 
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Kysymyksessä neljätoista kysyttiin, kuinka tapahtumaa voisi parantaa tulevaisuudessa. Palaut-
teita saatiin 27 kappaletta. Asia, joka palautteista nousi selvästi eniten esille, oli etukäteis-
markkinointi. Useissa palautteissa mainittiin heikonlainen tiedottaminen päivän kulusta, liiken-
nejärjestelyistä sekä mukana olleista esittelijöistä. Palautteiden mukaan tapahtuman markki-
nointiin ja tiedottamiseen tulisi keskittyä huomattavasti paremmin ja tehokkaammin tulevai-
suudessa.  
 
Tapahtumalle toivottiin myös lisää esiintyjiä, varsinkin vetovoimaisia esiintyjiä, joiden avulla 
saadaan houkuteltua enemmän yleisöä paikalle. Useammassa palautteessa ehdotettiinkin, että 
tapahtumassa voisi olla kaksi ”pääesiintyjää”, jotta yleisöä riittäisi tasaisemmin läpi koko ta-
pahtuman ajaksi. Vastaajat kokivat, että pääesiintyjä veti suuret massat yleisöä paikalle ja kun 
esiintyminen oli ohi, yleisö poistui paikalta. Muita palautteita oli, että työikäiset pitäisi saada 
paremmin aktivoitua, tapahtuma-alue tiiviimmäksi, lisää esittelijöitä mukaan tapahtumaan ja 
juontajan toivottiin haastattelevan kaikkia halukkaita esittelijöitä. 
 
Kysymyksessä viisitoista kysyttiin tulisiko tapahtumia lisätä, pitää ennallaan vai vähentää. Suu-
rin osa vastaajista (70%) oli sitä mieltä, että tapahtumien määrä tulisi pitää ennallaan ja 30% 
lisäisi tapahtumien määrää. Vastaajista yksikään ei ollut sitä mieltä, että tapahtumien määrää 
tulisi vähentää. Vastausten jakauma on nähtävillä kuvassa 18.  
 
 
Kuva 18. Kysymys 15. Tulisiko tapahtumia... (Eduix E-lomake 2017) 
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Kysymyksessä kuusitoista tiedusteltiin, kiinnostaako yritystä/organisaatiota/yhdistystä olla mu-
kana järjestämässä tapahtumia tulevaisuudessa. Vastaukset jakautuivat tasaisesti (50%) kyllä 
ja ei vastauksiin, kuten kuvassa 19 on nähtävillä.  
 
 
Kuva 19. Kysymys 16. Kiinnostaako Sinua tulevaisuudessa olla mukana tapahtumien järjestämi-
sessä? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Lopuksi tiedusteltiin sitä, olisiko yritys/yhteisö/seura jatkossa kiinnostunut osallistumaan Mänt-
sälän Kesän Avajaiset tapahtumaan. Kuten alla olevasta kuvasta (kuva 20) selviää, 90% vastaa-
jista olisi kiinnostuneita osallistumaan jatkossakin järjestettäviin tapahtumiin, 3,3% ei osaa sa-
noa ja ainoastaan 6,7% ei ole kiinnostunut osallistumaan jatkossa järjestettäviin tapahtumiin. 
Vastauksien perusteella Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuma selvästi kiinnostaa ja tapahtu-
malle riittäisi kysyntää.   
 
 
Kuva 20. Kysymys 17. Oletko jatkossa kiinnostunut osallistumaan Mäntsälän Kesän Avajaiset 
tapahtumaan? (Eduix E-lomake 2017) 
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5.3 Kyselytutkimus yleisölle 
Yleisökyselyyn saatiin kerättyä vastauksia yhteensä 66 kappaletta. Vastausten määrä on suh-
teellisen vähäinen, mutta vastaajat kuvaavat perusjoukkoa hyvin. Tässä tutkimuksessa alle 18-
vuotiaat eivät kuuluneet tutkimuksen kohderyhmään. Tutkimukseen valituiksi tulleet vastaajat 
valittiin satunnaisesti ja vastaukset suoritettiin anonyymisti.  
 
Kyselylomakkeen alussa tiedusteltiin vastaajien perustietoja ja vastanneista 48,5% oli iältään 
yli 56 vuotiaita, 37,9% 26-55 v. ja 13,6% 18-25 v. Vastaajien ikäjakauma on havainnollistettu 
kuvassa 21 tarkemmin.  
 
 
Kuva 21. Kysymys 1. Ikä? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Toisessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan sukupuolta. Vastanneista 59,1% oli naisia ja 34,8% 
miehiä. 6,1% ei vastannut kysymykseen. Ikäjakauma on havainnollistettu kuvassa 22. 
 
 
Kuva 22. Kysymys 2. Sukupuoli? (Eduix E-lomake  2017) 
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Kysymyksessä kolme tiedusteltiin ovatko kyselyyn vastanneet mäntsäläläisiä. Vastauksia kysy-
mykseen saatiin 66 kappaletta. 74,2% (49) vastaajista kertoi olleensa mäntsäläläisiä ja 25,8% 
(17) kertoi tulleensa muualta, kuin Mäntsälästä. Mikäli kysymyksessä vastasi, että ei ole mänt-
säläläinen, pyydettiin vastaajaa kertomaan paikkakunta, josta on saapunut paikan päälle. Vas-
tauksien perusteella tapahtumaan osallistuneet olivat pääosin tulleet lähialueen paikkakunnilta 
sekä Helsingistä ja Vantaalta. Ainoastaan yksi vastanneista kertoi tulleensa kauempaa, Torni-
osta.  
 
Kysymyksessä neljä tiedusteltiin, minkä väylän kautta vastaaja oli kuullut tapahtumasta. Kysy-
myksessä sai valita useamman vaihtoehdon. Vastauksien perusteella lehtimainokset ja -jutut 
(42,9%) olivat tavoittaneet paikalle saapuneen yleisön kaikkein parhaiten. Myös ystäviltä, toisin 
sanoen puskaradion kautta (35%) oli kuultu toiseksi eniten. Facebook tavoitti 13% vastaajista ja 
loput (9,1%) olivat kuulleet tai nähneet tapahtumasta mainoksista ympäristössä, Internetistä 
tai jostain muualta. Alla olevasta taulukosta (taulukko 6) on nähtävillä vastausten jakaantumi-
nen tarkemmin. 
 
Mistä saitte tiedon Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumasta?  
(77 vastausta) 
Kommentti  Määrä                    %-osuus    
Facebookista   10                          (13%) 
Ystäviltä   27                            (35%) 
Mainoksista ympäristössä   3                              (3,9%) 
Internetistä   3                              (3,9%) 
Lehtimainoksista/-jutuista   33                            (42,9%) 
Jostain muualta, mistä?   1                              (1,3%) 
      
Taulukko 6. Kysymys 4. Mistä saitte tiedon Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtumasta? (Eduix E-
lomake 2017) 
 
Kysymyksessä viisi tiedusteltiin syitä, jonka vuoksi vastaaja osallistui tapahtumaan. Kysymyk-
sessä sai vastata useampaan vaihtoehtoon. Vastauksien perusteella huutokauppa (15,3%) sekä 
Huutokauppakeisari (18%) selvästi kiinnostivat tapahtumaan saapunutta yleisöä. Myös tapahtu-
maan osallistuneet yritykset/yhdistykset/seurat (22,2%) kiinnostivat yleisöä. ’Jokin muu, mikä’ 
vastauksia (36,1%) saatiin myös useampia. Mikäli kysymyksessä vastasi ’jokin muu, mikä’ vaih-
toehtoon, pyydettiin avaamaan syitä osallistumiselle. Useat vastaajista kertoivat osallistu-
neensa tapahtumaan hyvän sään vuoksi tai ihan muuten vain. Lisäksi uteliaisuus oli vastattu 
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useamman kerran. Tapahtumassa myyty tontti kiinnosti 2,8% vastaajista sekä muut esiintyjät 
5,6%. Taulukosta 7 selviää vastauksien hajautuminen.   
 
Syy, joka sai sinut osallistumaan ta-
pahtumaan? (72 vastausta)   
Kommentti  Määrä                    %-osuus 
Huutokauppa   11                           (15,3%) 
Huutokauppakeisari   13                           (18%) 
Tontin myynti   2                             (2,8%) 
Yritykset, yhdistykset ja seurat  16                           (22,2%) 
Muut esiintyjät   4                             (5,6%) 
Jokin muu, mikä?   26                           (36,1%) 
      
Taulukko 7. Kysymys 5. Syy, joka sai sinut osallistumaan tapahtumaan? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Kysymyksessä kuusi kysyttiin vastaajien mielipidettä siihen, että koetaanko tapahtuman vaikut-
tavan Mäntsälän kunnan näkyvyyteen. 92,4% vastaajista oli sitä mieltä, että tapahtumalla on 
vaikutusta Mäntsälän näkyvyyteen. Ainoastaan 7,6% ei usko tapahtuman vaikuttavan Mäntsälän 
näkyvyyteen. Vastausten jakaantuminen on havainnollistettu kuvassa 23. 
 
  
Kuva 23. Kysymys 6. Vaikuttaa tapahtuma mielestäsi Mäntsälän näkyvyyteen? (Eduix E-lomake 
2017) 
 
Kysymyksessä seitsemän tiedusteltiin tyytyväisyyttä tapahtuman ohjelmaan. Taulukosta 8 sel-
viää, että tapahtuman ohjelmaan oltiin pääosin suhteellisen tyytyväisiä. Vastanneista 9,1% oli 
hyvin tyytyväisiä tapahtuman järjestelyihin, 47% jokseenkin tyytyväisiä ja 43,9% ei osannut sa-
noa mielipidettään tapahtuman ohjelmasta. Tyytymättömiä tapahtuman ohjelmaan ei vastan-
neiden perusteella ollut lainkaan. ’En osaa sanoa’ vastauksien määrä on prosentuaalisesti suh-
92,4% (61)
7,6% (5)
Vaikuttaako tapahtuma mielestäsi Mäntsälän 
näkyvyyteen? (66 vastausta)
Kyllä
Ei
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teellisen suuri ja suullisen palautteen perusteella voidaan todeta, että useat kyselyyn vastan-
neista olivat olleet vasta hetken tapahtumassa läsnä, eivätkä tästä johtuen osanneet vastata 
kysymykseen tapahtuman ohjelmasta.  
 
Oletteko tyytyväinen tapahtuman ohjelmaan? 
(66 vastausta)     
Kommentti Määrä %-osuus 
Hyvin tyytyväinen 6 (9,1%) 
Jokseenkin tyytyväinen 31 (47%) 
En osaa sanoa 29 (43,9%) 
Jokseenkin tyytymätön  -  - 
En ollenkaan tyytyväinen  -  - 
   
Taulukko 8. Kysymys 7. Oletteko tyytyväinen tapahtuman ohjelmaan? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin, mitä mieltä kyselyn vastaajat olivat tapahtumapaikan 
sijainnista. Kysymyksessä kahdeksan vastaajaa pyydettiin valitsemaan parhaiten sopiva väit-
tämä, joka sopii tapahtumapaikan sijaintiin. Vastaajista 40,9% oli sitä mieltä, että sijainti oli 
erinomainen, 53% mielestä sijainti oli hyvä ja 6,1% ei osannut sanoa tapahtumapaikan sijain-
nista mitään. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että tapahtumapaikan sijaintiin oltiin 
93,9% mielestä tyytyväisiä. Kuvasta 26 selviää vastausten hajauma.  
 
 
Kuva 24. Kysymys 8. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa mielestäsi parhaiten tapahtumapaikan 
sijaintia? (Eduix E-lomake 2017) 
 
40,9 % (27)
53% (35)
6,1 % (4) 0 0
ERINOMAINEN HYVÄ EN OSAA SANOA TYYDYTTÄVÄ HEIKKO
Mikä seuraavista väittämistä kuvaa mielestäsi 
parhaiten tapahtumapaikan sijaintia? 
(66 vastausta)
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Kysymyksessä yhdeksän tiedusteltiin, pitäisikö Kesän Avajaiset tapahtuma järjestää joka vuosi. 
92,4% oli sitä mieltä, että tapahtuma pitäisi järjestää joka vuosi. 7,6%, eli viisi vastanneista oli 
sitä mieltä, että tapahtumalle ei olisi tarvetta joka vuosi. Mikäli kysymykseen yhdeksän vastasi 
ei, pyydettiin vastaajaa perustelemaan mielipidettään. Vastauksien mukaan tapahtumaa ei 
koeta tarpeelliseksi, tapahtumia on liian usein ja perusteluissa ehdotettiinkin, että tapahtuma 
tulisi järjestää joka toinen vuosi. Vastauksien hajauma on havainnollistettu alla olevassa ku-
vassa (kuva 25). 
 
 
Kuva 25. Kysymys 9. Pitäisikö tapahtuma järjestää joka vuosi? (Eduix E-lomake 2017) 
 
Kysymyksessä kymmenen pyydettiin vastaajia mainitsemaan yritys, yhdistys tai seura, joka ta-
pahtumasta jäi parhaiten mieleen. Kysymyksen avulla pyrittiin selvittämään, oliko esittelijän 
sijainnilla tai jollain muulla tekijällä mahdollisesti merkitystä yrityksen, yhdistyksen tai seuran 
näkyvyyteen. Vastauksien hajonta on suuri ja mikään tietty yritys, yhdistys tai seura ei noussut 
esille ylitse muiden. Ainoastaan VPK:n paloauto sekä KivaPiha Tuotteet Oy mainittiin useam-
min, kuin kerran.  
 
Kyselylomakkeen viimeisessä eli yhdennessätoista kysymyksessä pyydettiin vastaajalta avointa 
palautetta esimerkiksi kehityskohteista, siisteydestä tai tiedottamisesta. Avoimia vastauksia 
saatiin runsaasti ja palautetta tuli laidasta laitaan. Osa vastaajista koki, että tapahtuma-alu-
eella ei ollut riittävästi roskakoreja, tapahtuman tarkempi ohjelma ei ollut tarpeeksi selvästi 
esillä ja musiikkia toivottiin lisää. Vastaajista osa myös toivoi, että samalla järjestettäisiin kirp-
putorimyyjäiset. Istumapaikkojen vähäisyys mainittiin myös muutamassa palautteessa. Useam-
massa palautteessa toivottiin enemmän tapahtumaa lavalle ja muutenkin lisää esiintyjiä.  
 
Avoimia palautteita tutkiessa suurimmaksi kehityskohteeksi nousi kuitenkin tapahtuman mark-
kinointi, jota useamman palautteen mukaan ei ollut riittävästi. Kehitysideoiden sekä muun pa-
92,4% (61)
7,6% (5)
Pitäisikö tapahtuma järjestää joka vuosi? 
(66 vastausta)
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lautteen lisäksi tapahtuma-aluetta kehuttiin tilavaksi, lapsiparkki sekä pomppulinna saivat ke-
huja ja tapahtuman toivottiin jatkuvan tulevaisuudessakin. Vastaavanlaisia tapahtumia toivot-
tiin lisää järjestettäväksi Mäntsälän alueella. 
5.4 Tutkimustulokset ja tutkimustulosten tulkinta 
Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtumasta saatiin kerättyä hyvin tutkimusaineistoa ja tut-
kimusaineiston avulla Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman järjestämistä voidaan kehittää 
paremmaksi tulevaisuudessa. Aikaisempina vuosina Mäntsälän Kesän Avajaisista ei ole kerätty 
palautetta, joten vertailukelpoista tutkimusmateriaalia ei ole. Tutkielman tutkimustulokset pe-
rustuvat yrityksille ja yleisölle tehtyihin kyselyihin ja tuloksia käsiteltiin havainnollistavien ku-
vien ja taulukoiden avulla. Tässä osiossa tehdään johtopäätöksiä ja päätelmiä tuloksien poh-
jalta sekä tuodaan esille tapahtumapäivänä saatuja suullisia palautteita tapahtumaan osallis-
tuneilta esittelijöiltä ja yleisöltä. 
 
Tapahtumasta kiinnostuneet yritykset/yhdistykset tulivat pääosin Mäntsälän alueelta. Tähän 
varmasti vaikutti se, että tapahtumaa markkinoitiin pääosin Mäntsälän alueella. Toisin kuin 
ennakkoon olin ajatellut, huutokauppa/-keisari eivät olleet pääsyy tapahtumaan osallistumi-
selle. Tuloksien perusteella, suullisen palautteen sekä vapaan palautteen mukaan tunnetulla 
esiintyjällä oli kuitenkin suuri merkitys, sillä tunnetun esiintyjän myötä osattiin odottaa suu-
rempaa yleisöä saapuvaksi paikalle. Runsas yleisömäärä olikin erittäin positiivinen yllätys sekä 
tapahtuman järjestäjien että tapahtumaan osallistuneiden esittelijöiden mielestä. Tapahtuman 
vetovoimaista pääesiintyjää kehuttiin huomattavan useassa palautteessa ja toivottiinkin, että 
jatkossa järjestettävissä tapahtumissa valittaisiin mukaan myös tunnettu esiintyjä. Hyvästä 
tunnelmasta tuli myös paljon kiitosta osallistuneilta yrityksiltä. Tapahtumapäivälle sattui lisäksi 
erittäin upea ja lämmin ilma, joka osaltaan loi hyvää tunnelmaa tapahtumaan. 
 
Tutkimuksen avulla ei saatu vastausta kysymykseen, miksi joitain paikallisia yrityksiä ei kiin-
nosta osallistua vastaavanlaisiin tapahtumiin Mäntsälän alueella. Kuullun ja saadun palautteen 
mukaan joitain yrityksiä ei vain yksinkertaisesti kiinnosta osallistua tapahtumiin tai he eivät 
koe niitä tarpeellisiksi/kannattaviksi. Muutamat yritykset jättäytyivät myös pois tapahtumasta 
tai luovutti paikkansa seuraavalle, sillä heille osoitettu esittelypaikan sijainti tapahtuma-alu-
eella ei miellyttänyt. Tapahtuma-aluetta laajennettiin pariin kertaan tapahtumaa suunnitelta-
essa, sillä alueelle ei saatu mahtumaan kaikkia halukkaita. Tästä syystä osa esittelypaikoista 
sijaitsi hieman sivummalla.  
 
Tapahtuma oli poikkeuksellisesti järjestetty eri alueelle, kuin aikaisempina vuosina. Tapahtu-
mapaikka saikin pääosin paljon kiitosta. Seurojentalo ja sen lähialue koettiin palautteiden mu-
kaan hyväksi jo pelkästään Mäntsälän historian kannalta. Esiintymislavan sijoittelu sekä esitte-
lijöiden paikat oli lisäksi helpompi suunnitella alueelle. Seurojentalon sisätiloja olisi voitu myös 
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hyödyntää huutokaupan järjestämiseen, mikäli tapahtumapäivälle olisi sattunut huono keli. 
Seurojentalon sisälle järjestetty kahvio oli myös erittäin toimiva ja kahvion tarjoomasta sekä 
toiminnasta tulikin paljon kiitosta.  
 
Tapahtuman järjestelyt ja järjestäjät saivat myös paljon kehuja ja kiitosta. Tapahtuma koettiin 
hyväksi tilaisuudeksi markkinoida omaa yritystä, saada lisää näkyvyyttä yritykselle ja paikka-
hinnoittelu koettiin järkeväksi. Tuloksien mukaan tapahtuma koettiinkin pääosin onnistuneen 
useamman yrityksen osalta. Tutkimustuloksia ja palautteita tutkiessa suurimmaksi kehityskoh-
teeksi tulevaisuutta ajatellen nousi tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen. Vastauksien 
perusteella voidaan selkeästi todeta, että tiedottaminen yrityksille ei ollut riittävää ja tapah-
tuman markkinointia olisi saanut olla enemmän. Palautteiden mukaan jotkin viestit eivät olleet 
tavoittaneet lainkaan osaa yrityksistä. Lisäksi tapahtuman järjestelyistä, etenemisestä ja oh-
jeistuksista toivottiin parempaa tiedottamista jatkossa. Markkinointiin ja tiedottamiseen tulee-
kin jatkossa pureutua entistä hanakammin ja tarkemmin. 
 
Esiintymispäivän pituus sai myös jonkin verran palautetta, sillä pääesiintyjän vetovoimaisuus 
toi selkeästi suuremmat ihmismassat mukana vasta hieman ennen esitystä ja pääesiintymisen 
jälkeen suuremmat yleisömassat poistuivat paikalta. Tästä syystä ehdotettiin, että tapahtu-
massa olisi joko useampi kiinnostava esiintyjä tai päivän pituutta lyhennettäisiin niin, että ylei-
söä riittäisi tasaisesti läpi koko tapahtuman. 
 
Tutkimustuloksien mukaan voidaan todeta, että tapahtumat selvästi kiinnostavat paikallisia yri-
tyksiä ja ne koetaan tarpeellisiksi. Yritykset uskovat tapahtumista olevan hyötyä näkyvyyden 
parantamiseksi ja ne koetaan hyväksi keinoksi markkinoida omaa yritystään. Yhteisöllisyys ja 
jalkautuminen kuntalaisten pariin nousi useassa palautteessa esille. Tapahtumasta tiedottami-
nen ja tapahtuman markkinointiin tulee aktiivisemmin paneutua jatkossa, jotta kaikki sidosryh-
mät ovat ajan tasalla ja tietävät tasan tarkkaan missä mennään. Tuloksien mukaan pääesiinty-
jän tulisi myös olla tarpeeksi kiinnostava, jotta yritykset saadaan aktivoitua tapahtumaan mu-
kaan. 
 
Yleisölle tehdyn kyselytutkimuksen vastauksien perusteella voidaan todeta, että tapahtumaan 
osallistunut yleisö saapui pitkälti Mäntsälän alueelta tai sen läheisiltä paikkakunnilta. Jonkin 
verran yleisöä saapui myös Helsingistä ja Vantaalta. Ikäjakauma oli suhteellisen laaja ja kiitosta 
tuli siitä, että lapsiperheet oli otettu hyvin huomioon. Eritoten useampaan otteeseen mainittiin 
pomppulinna, VPK:n paloauto sekä Riihenmäen Yrittäjäluokan järjestämä lapsinurkkaus Seuro-
jentalon sisätiloissa. Tapahtumaan osallistunut yleisö oli tuloksien perusteella parhaiten tavoi-
tettu lehtimainoksien/-juttujen, puskaradion sekä Facebookin kautta. 
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Syitä tapahtumaan osallistumiselle oli useita, mutta eniten huomiota vastauksien perusteella 
saivat yritykset/yhdistykset/seurat sekä tapahtumassa järjestetty huutokauppa ja Huutokaup-
pakeisari. Tunnettu esiintyjä selvästi kiinnosti ja tämä herätti myös paljon uteliaisuutta ihmi-
sissä. Kuten aikaisemmin jo mainitsin, tapahtumapäivän keli oli mitä mainioin ja kelin vaiku-
tukset näkyivät myös palautteissa. Tapahtumaan ja tapahtuman ohjelmaan oltiin pääosin oikein 
tyytyväisiä ja tapahtuma koettiin yleisön mielestä rennoksi ja iloiseksi. Kuitenkin muutamissa 
palautteissa toivottiin lisää esiintyjiä ja musiikkia jatkossa.  
 
Tapahtumassa järjestetty ruokatarjonta sekä kahvion toiminta saivat runsaasti hyvää pa-
lautetta. Havaintojen mukaan lettukojulla riitti myös kysyntää ja letut myytiinkin loppuun kes-
ken tapahtuman. Tapahtumapaikkaan oltiin hyvin tyytyväisiä ja vastauksien perusteella tapah-
tumilla uskotaan olevan vaikutusta Mäntsälän näkyvyyteen. Kyselytutkimuksesta saatujen vas-
tausten perusteella tapahtumien koetaan lisäävän yhteisöllisyyden tunnetta. Tuloksien mukaan 
tapahtuma tulisi järjestää joka vuosi ja useammassa vapaassa palautteessa toivottiin, että vas-
taavanlaisia tapahtumia järjestettäisiin lisää Mäntsälän alueelle. 
 
Palautteista nousi esille asioita, jotka tulevaisuudessa kaipaavat lisää huomiota. Roskakoreja 
toivottiin lisää tapahtuma-alueelle ja tapahtuman ohjelman tulisi olla jatkossa paremmin näh-
tävillä myös tapahtumapäivänä. Tapahtuman ohjelmia voisikin tulostella ja laittaa esille eri 
paikkoihin, jotta päivän aikataulu olisi kaikkien saatavilla. Lisäksi istumapaikkoja toivottiin li-
sää lavan läheisyyteen. 
 
Projektin päätöskokousta ei kiireistä johtuen keretty järjestämään yhdessä johtoryhmän 
kanssa. Kuitenkin opiskelijoiden työryhmä sai erinomaista palautetta johtoryhmältä sekä suul-
lisesti että sähköpostitse. Opiskelijat kokivat projektin erittäin antoisaksi ja opettavaiseksi, 
mutta aikaa vieväksi ja työlääksi. Useampi työryhmästä työsti samaan aikaan opinnäytetyötään 
ja tämä toi osaltaan haastetta. Projektin onnistumisen kannalta oli kuitenkin ensiarvoisen tär-
keää, että projektiryhmä puhalsi hyvin yhteen hiileen ja näin ollen toteutus oli sen mukainen. 
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6 Yhteenveto tutkielmasta 
Tämä luku sisältään yhteenvedon tutkielmasta. Luvussa tehdään johtopäätöksiä tutkimuksesta 
saaduista aineistoista ja havainnoista tapahtumapäivänä sekä samalla käydään läpi kehityside-
oita jatkoa ajatellen. Lisäksi tässä luvussa pohditaan tutkielman luotettavuutta ja pätevyyttä 
sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
 
Tutkielman tarkoituksena oli tuottaa opinnäytetyö Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtu-
masta ja tapahtuman järjestämisestä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:lle. Tavoitteena oli selvittää 
kuinka Mäntsälän Kesän Avajaiset 2017 tapahtuma onnistui, kuinka tapahtumaa voisi kehittää 
jatkossa sekä koetaanko tapahtuma ylipäätään tarpeelliseksi.  
 
Tutkimuksien avulla saatiin runsaasti arvokasta tietoa Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman 
järjestämisestä sekä muista tapahtumaan liittyvistä asioista. Tämä opinnäytetyö tullaan esit-
telemään ja antamaan toimeksiantajalle Mäntsälän Yrityskehitys Oy:lle. Lisäksi tämän opinnäy-
tetyön ja tutkimustuloksien avulla voidaan kehittää tulevia tapahtumia entistä paremmiksi ja 
tätä opinnäytetyötä voidaan hyödyntää tulevissa vastaavanlaisissa yleisötapahtumissa.  
6.1 Johtopäätökset ja kehitysideat 
Kesän Avajaiset tapahtuma on Mäntsälän kunnan näkyvyyden kannalta erinomainen tapahtuma, 
joka voidaan toteuttaa talkoovoimin. Tapahtumat koetaan tärkeiksi yhteisöllisyyden kannalta 
ja juuri vastaavanlaisissa tapahtumissa paikalliset yritykset ja kuntalaiset ovatkin vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Tuloksien perusteella voidaan siis todeta, että tapahtumia tarvitaan. Nii-
den uskotaan tuovan näkyvyyttä tapahtumassa oleville yrityksille ja Mäntsälän kunnalle. 
 
Tapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää, että osallistujat kokevat saaneensa tapahtu-
masta jotain hyötyä ja että tapahtuma jättää osallistujalle positiivisen muistijäljen. Tästä joh-
tuen on myös erittäin tärkeää kerätä palautetta, jotta saadaan tietää, kuinka osallistujat koki-
vat tapahtuman. Yhteenvetona voidaan sanoa, että tapahtuma koettiin onnistuneeksi sekä esit-
telijöiden että yleisön näkökulmasta. Yleisömäärä ylitti odotukset ja tapahtumapäivän kulku 
oli sujuvaa. Kuitenkin palautteista nousi esille hyviä kehitysideoita ja nämä tuleekin ottaa huo-
mioon jatkossa järjestettävien tapahtumien suhteen. (Vallo & Häyrinen 2014, 189.) 
 
Tapahtuman esiintyjän tulee olla tarpeeksi kiinnostava ja esiintyjän tulisi olla tapahtuman koh-
deryhmän mielestä tarpeeksi mielenkiintoinen. Houkuttelevan ja mielenkiintoisen esiintyjän 
avulla saavutetaan hyvin todennäköisesti paremmin myös tapahtumalle asetetut tavoitteet. En-
simmäistä kertaa ollut valtakunnallisestikin tunnettu esiintyjä herätti selvästi suurta kiinnos-
tusta ja uteliaisuutta. Jatkossa tulisi pohtia, hankitaanko tapahtumaan kaksi mielenkiintoista 
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esiintyjää, jotta yleisömassat saataisiin tasaisemmin tapahtumapäiväksi paikalle. Lisäksi tulisi 
keskittyä siihen, kuinka herätetään kiinnostusta vielä laajemmin myös ulkopaikkakuntalaisissa. 
 
Mäntsälän Kesän Avajaiset tapahtuman järjestäminen vaatii toimivan projektiryhmän, kannus-
tavan ja tapahtumasta aidosti kiinnostuneen projektipäällikön, johtoryhmän vahvan tuen sekä 
oikeat yhteistyökumppanit. Jatkuva raportointi projektin etenemisestä sekä aktiivinen tiedot-
taminen sidosryhmille ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita projektin onnistumisen kannalta. Mark-
kinointiin ja viestintään tulee panostaa vielä enemmän ja jatkossa voisikin miettiä, tulisiko 
projektiryhmän lisäksi perustaa erillinen työryhmä, joka keskittyisi ainoastaan tapahtuman 
markkinointiin ja viestintään. Markkinointi voitaisiin tehdä siis täysin omana sivuprojektina ja 
markkinointitiimiin tulisi valita asian osaavat henkilöt. 
 
Tiedotus ja opastus alueella olivat asioita, joihin kaivattiin parannusta jatkossa. Kyselytutki-
mukseen vastanneista noin 74% oli paikkakuntalaisia, jotka tuntevat hyvin todennäköisesti alu-
een, mutta tulee kuitenkin muistaa, että tapahtumaan osallistutaan myös muilta paikkakun-
nilta. Tiedottamisen ja markkinoinnin tulisikin olla jatkossa kattavampaa ja laajempaa. Tutki-
muksesta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että tapahtuma-alueella ei ollut riittä-
vää opastusta ja samalla myös toivottiin, että tapahtuman aikataulu olisi kaikkien nähtävillä. 
Lisäksi toivottiin lisää roskakoreja sekä istumapaikkoja alueelle. Nämä kehitysideat tuleekin 
ottaa huomioon jatkossa. 
6.2 Tutkimuksen luotettavuus, eettisyys ja pätevyys 
Kyselytutkimuksen mittauksen laatuun ja luotettavuuteen on monia eri tekijöitä. Näitä ovat 
muun muassa sisällölliset, tilastolliset, kielelliset ja tekniset seikat. Mittauksen laatuun voidaan 
etukäteen vaikuttaa hyvällä lomakkeen suunnittelulla ja lomaketta suunniteltaessa tulisi mah-
dollisesti jopa hyödyntää asiantuntijoiden apua. Huonosti mitattuja osioita ei voi jälkikäteen 
parantaa millään menetelmällä, sillä mittaus on ainutkertaista. Tästä johtuen tulisikin kysyä 
neuvoja asiantuntijoilta ennen lomakkeen suunnittelua. ”Luotettavuus on tieteellisen tiedon 
keskeinen tunnusmerkki”, kuten Toikko & Rantanen (2009, 121) kertoo. (Vehkanen 2014, 40.)  
 
Luotettavuutta on perinteisesti lähestytty reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden avulla, 
mutta kehittämistoiminnassa luotettavuus tarkoittaa myös käyttökelpoisuutta. Pelkkä toden-
mukainen tieto ei ainoastaan riitä, vaan tiedon tulisi myös olla hyödyllistä. Validiteetti eli pä-
tevyys viittaa siihen, että tutkimuksessa mitataan sitä mitä pitikin mitata. Mittarit ja menetel-
mät eivät aina ole täysin sopivia tutkittavan asian mittaamiseen ja olennaista onkin, että tehdyt 
tulkinnat vastaavat aineistoa. Toisinaan tutkimukseen vastannut on voinut käsittää jonkin asian 
eri tavalla, kuin tutkija. Tästä johtuen tulokset eivät aina välttämättä ole päteviä. (Toikko & 
Rantanen 2009, 121-122; Vehkalahti 2014, 41.) 
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Mittauksen reliabiliteetti eli luotettavuus on sitä parempi, mitä vähemmän mittauksessa on 
virheitä. Kyselylomaketutkimuksissa voitaisiin esimerkiksi mitata samaa asennetta käyttäen eri-
laisia lauseväittämiä, jolloin väittämistä saadut vastaukset ovat keskenään yhdensuuntaisia. 
Tutkimuksen reliaabelius voidaan myös todeta niin, että toinen tutkija voi toistaa tutkimusase-
telman ja saada samanlaisia tuloksia. (Toikko & Rantanen 2009, 122; Vehkalahti 2014, 41.) 
 
Tämän tutkimuksen pätevyys eli validiteetti on monilta osin hyvä, sillä tutkimusmenetelmät ja 
tutkimuksen tavoitteet on kerrottu lukijalle. Tutkimuskysymykset laadittiin niin, että ne olisi-
vat mahdollisimman selkeitä ja lukijalle avattiin kysymyksien merkitys. Tutkimuksen pätevyy-
teen vaikutti pitkälti myös avoimien vastauksien määrä, jonka avulla saatiin tutkimuksen kan-
nalta erittäin tärkeää palautetta. Kyselytutkimuksessa yrittäjille oli kuitenkin muutamia kysy-
myksiä, joissa kysymykset oli huonosti aseteltu. Kysymykset olivat selkeitä, mutta vaikeasti 
tulkittavissa jälkikäteen ja näin ollen kysymyksien pätevyyttä voidaan epäillä. Huonosta kysy-
myksen asettelusta johtuen ei voida tietää, ajatteliko vastaaja kysymykseen samoin kuin tut-
kija. Lisäksi osatavoitteena oli tutkia syitä, miksi jotkin yritykset Mäntsälän alueella eivät ole 
kiinnostuneita tapahtumista, mutta vähäisestä vastausten määrästä johtuen tähän kysymykseen 
ei saatu vastausta. Nämä kohdat on käsitelty tutkimustulokset yrityksille -osiossa.  
 
Mäntsälän Kesän Avajaisiin osallistui arviolta 2000-2500 kävijää. Yleisössä kiersi läpi tapahtu-
man kaksi haastattelijaa, jotka valitsivat yleisön joukosta satunnaisesti halukkaita vastaamaan 
kyselyyn. Kyselyt suoritettiin tablettitietokoneita hyödyntäen ja E-lomake pohjaa käyttäen. 
Vastaukset toteutettiin anonyymisti. Vastauksia saatiin yhteensä 66 kappaletta. Kävijämäärän 
verrattuna vastauksien määrä oli alhainen, mutta vastaajat edustivat hyvin perusjoukkoa. Ky-
symyslomake oli laadittu niin, että se oli tarpeeksi selkeä ja helposti täytettävissä. Kyselyyn sai 
vastata suullisesti kysymyksiin tai halutessaan suoraan tablettitietokoneelle. Haastateltaessa 
yleisöä saatiin myös arvokasta palautetta lomakekyselyn vastauksien lisäksi suullisesti.  
 
Yrityksille lähetettyyn kyselytutkimukseen osallistui 30 yritystä, joista ainoastaan kolme kertoi, 
että eivät osallistuneet tapahtumaan. Vastanneista 64% osallistui kuitenkin tapahtumaan ja he 
edustavat tutkimuksen perusjoukkoa erinomaisesti. Kyselylomake oli selkeä ja helposti täytet-
tävä, mutta alkuun lomakepohjaan vaadittiin pakollisien vastauksien kohdalla hieman korjaa-
mista. Lisäksi muutamien kysymyksien asetteluun ja selityksiin olisi vaadittu korjauksia, jonka 
avulla mahdolliset väärinymmärrykset olisi voitu välttää.  
 
Tämä tutkimus on eettisen käytännön mukainen, sillä tutkittaville annettiin mahdollisuus vas-
tata kysymyksiin anonyymisti. Tutkimustulokset on käsitelty luottamuksellisesti ja tulokset tul-
laan esittelemään Mäntsälän Yrityskehitys Oy:lle. Tutkimuksen tulokset on esitelty rehellisesti 
ja puolueettomasti. Tuloksien avoimien vastauksien perusteella voidaan myös todeta, että vas-
taukset ovat rehellisiä, vastauksissa ei ole kaunisteltu asioita, vaan kysymyksiin ollaan vastattu 
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rehellisesti. Tutkimuksessa on huomioitu rehellisesti kysymyslomakkeissa olleet epäkohdat ja 
kysymyksien huonosti asetellut kysymykset. 
6.3 Jatkotutkimusaiheet 
Jatkotutkimusaiheena olisi selvittää, kuinka seuraava Kesän Avajaiset tapahtuma koetaan on-
nistuneen. Tutkimuksesta saadun aineiston avulla voitaisiin mahdollisesti havaita, onko seuraa-
van tapahtuman järjestämisessä otettu huomioon tässä tutkimuksessa ilmi tulleita kehityside-
oita. Tämä tutkimus toimisi samalla vertailukohteena seuraaville tutkimuksille. Mäntsälän 
kunta kasvaa, yrityksiä tulee jatkuvasti lisää ja jatkossa suoritettavat tutkimukset voisivat toi-
mia hyvänä seurantatyökaluna tulevien tapahtumien kehittämisessä. Lisäksi jatkossa voitaisiin 
tutkia huomattavasti laajemmin, omana tutkimuksena, miksi jotkin yritykset eivät kiinnostu 
tapahtumista Mäntsälän alueella. Tässä tutkimuksessa ei saatu vastausta tähän kysymykseen ja 
jatkossa tulisikin miettiä, kuinka saadaan aktivoitua ja houkuteltua yritykset vastaamaan tähän 
kysymykseen.  
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10. Mikä seuraavista väittämistä kuvaa mielestäsi parhaiten tapahtumapaikan sijaintia?
11. Mitä mieltä olet tapahtuman hyödystä/hyödyistä yritykselle. V alitse vähintään yksi mielestäsi sopivin väite.
12. Kasvattavatko tapahtumat yrityksesi liikevaihtoa?
15. Tulisiko tapahtumia…
16. Kiinnostaako Sinua tulevaisuudessa olla mukana tapahtumien järjestämisessä?
17. Oletko jatkossa kiinnostunut osallistumaan Mäntsälän Kesän A vajaiset tapahtumaan?
Lisää näkyvyyttä
Mukava tapa markkinoida yritystä, sen tuotteita tai palveluita
Kasvattaa myyntiä
Tapahtumasta ei ole hyötyä
Tavoitin erinomaisesti potentiaalisia asiakkaita
Tapahtumat haittaavat yrityksen toimintaa
Mikäli vastasit "haittaavat
yrityksen toimintaa", perustele
Kasvattavat
Pysyy ennallaan
Laskee
13. Mikä tapahtumassa oli
parasta?
14. Miten tapahtumaa voisi
parantaa tulevaisuudessa
yrityksenne kannalta?
Lisätä
Pitää ennallaan
Vähentää
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Tallenna
Valitse sopivin kuvaus vaihtoehdoista
Erinomainen Hyvä En osaa sanoa Tyydyttävästi Heikko
Valitse mielestäsi sopivin kuvaus
Kiitoksia vastauksistasi!
Tietojen lähetys
Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.ﬁ
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